

# 110 學年度第 2 學期 第 11 次行政會報紀錄



中華民國 111 年 4 月 19 日

國立恆春高級工商職業學校

110 學年度第 2 學期第 11 次行政會報紀錄

時間：111 年 4 月 19 日(星期二)上午 9 時 20 分

地點：本校綜合大樓二樓會議室

主席：蔡校長俊彥

紀錄：洪淑麗

出席：教務處郭主任姿伶、學務處李主任依屏、總務處洪主任綺霞、  
實習處林主任維寬、輔導室主任林長青、圖書館鄭主任景庭、  
進修部張主任燕萍、黃主任教官華軍、人事室羅主任翠萍(請假)、  
主計室黃主任靜慧

壹、列管案件執行情形報告：

主席裁示：第 3 案：110 年度改善無障礙校園環境案，本項工程已完工，解除列管。

貳、工作報告

一、教務處

- (一) 4/18 指導學生登陸技優甄審及大學第二階段申請平台。
- (二) 4/20 一、二年級語文競賽。
- (三) 國教署試辦本校電子科、資訊科 112 學年度以群招生，預計 5 月底會到校說明。

主席裁示：

- 一、技優甄審及大學第二階段申請，請師長多予協助與輔導學生，期盼孩子都能考上自己喜歡的適性學校及科系。
- 二、語文競賽請落實防疫相關工作。
- 三、本校電子科、資訊科 112 學年度以群招生是教育部政策的示範計畫，高一不分科，高二分流，招生方式名稱不同，入學管道不變，國教署 5 月份會到學校作宣導。

## 二、學務處

- (一) 4/19 (二) 12:00與校長有約-週記抽查優良同學。
- (二) 4/19 (二) 16:20四月份教育儲蓄專戶審查會議，申請5人，金額共計45,609元。
- (三) 4/20 (三) 週會-生涯規劃講座。地點：茂德館。
- (四) 4/20 (三) 16:10午餐供餐委員會。
- (五) 4/14教育部來文「因應嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19)疫情暫停實體課程實施標準。

- 1、「確診個案」或「密切接觸者」就讀班級達全校1/3以上或十以上，得實施全校暫停實習課程。
- 2、學校實施暫停實體課程之決定時，應先行通報本部國教署及本部校園安全暨災害防救通報處理中心。
- 3、依防疫規定，24類場所(域)之工作員工(教育部-高級中等以下學校及幼兒園)，4/22起須完成COVID-19疫苗追加劑(第三劑)接種。後會召開防疫工作會議。

## 4/22起強化COVID-19疫苗第三劑接種規範

- COVID-19公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬場所及24類場所(域)之工作人員，自4/22起須完成COVID-19疫苗追加劑(第三劑)接種。

24類場所(域)之工作人員	
<b>教育部 (共8項)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 高級中等以下學校及幼兒園</li><li>● 兒童課後照顧服務中心</li><li>● 社區大學</li><li>● 短期補習班</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 樂齡學習中心</li><li>● 競技及休閒運動場館業</li><li>● 游泳池</li><li>● 高級中等以下學校表演藝術類團體練習室</li></ul>
<b>經濟部 (共9項)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 錄影節目帶播映場所</li><li>● 電子遊戲場營業場所</li><li>● 資訊休閒營業場所</li><li>● 視聽歌場場所</li><li>● 桌遊、高爾夫球館營業場所</li><li>● 會議及展覽場館</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廳)、理容院(觀光理髮、護理美容)及其他類似場所(特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖)場所</li><li>● 大型餐館、婚宴場所</li><li>● 美容美髮業</li></ul>
<b>勞動部 (共1項)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 職業訓練場所</li></ul>	<b>衛生福利部 (共6項)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 托嬰中心</li><li>● 衛生福利多元預防社區式活動</li><li>● 衛生福利機構(社區型)</li><li>● 失智社區服務據點</li><li>● 親子館(托育資源中心)</li><li>● 民俗調理業</li></ul>

- 屬於會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離的活動，經評估具有較高傳播風險者，於4/22起要求符合接種年齡之參與者皆須完成COVID-19疫苗追加劑(第三劑)接種，例如：
  - ◆ 宗教活動：遶境、進香團參加成員
  - ◆ 團體旅遊：由旅行社承攬，參加成員彼此之間屬於不特定人士之旅遊
  - ◆ 其他場所：八大行業(4/1起已實施)、健身房

主席裁示：

- 一、4/20(三)週會-生涯規劃講座，請視匡列師生快篩結果，再依實際情況作調整辦理方式。
- 二、COVID-19 疫情暫停實體課程實施標準，依教育部相關規範辦理，請教職員生確實作好防疫作業。

### 三、實習處

(一) 近日辦理成果：

- 1、4/8(五)車城國中校慶支援、恆春國中技職博覽會擺攤順利完成。
- 2、4/8(五)第二梯次即測即評及發證報名人數統計完成，共112人，工業電子：29人、室內配線：停辦、電腦硬體裝修：15人、中餐烹調：53人、免術：15人。

(二) 預定辦理事項：

- 1、4/19(二)滿州國中職涯探索活動(因疫情延後)。
- 2、4/20(三)觀光科包中活動。
- 3、4/21(四)觀光科半島生態解說導覽車城福安宮(普通高中觀摩)。
- 4、4/18~4/20 餐飲科烘焙檢定(地點:大仁科大 班級:技三,餐二,技一)。
- 5、4/25 餐飲科職場體驗參訪(姊妹沙灘別墅\_技二甲)。
- 6、4/20(三)電機科優質化-交直流電機應用研習。
- 7、4/20(三)就業組辦理潮州就業中心111年青少年職涯扎根列車宣導計畫「高中職生涯講座」。
- 8、4/20-4/22 電子科餐飲科參加全國技能競賽南區分賽。
- 9、4/21餐飲科支援書展開幕活動。

主席裁示：

考量疫情嚴峻，學生學習不間斷持續進行，在辦理各項研習、參訪、競賽及活動，務必要求學生配戴口罩，做好防疫措施。

#### 四、進修部

- (一) 4月22日(星期五)班會時間舉辦本學期3對3籃球賽。
- (二) 111學年度非應屆單獨招生持續辦理中，即日起至8月20日止。

主席裁示：

籃球比賽學生近距離接觸，請做好疫防相關事宜。

#### 五、教官室

111年4月20日下午1420-1510時假圖書館地下室辦理「110-2學期教職員反毒增能研習」，屆時邀請恆春分局少年隊許芸瑜偵查佐實施反毒宣導講座，請各處室同仁及老師踴躍參與。

#### 六、主計室

優質化、完免計畫及校本預算資本門部份請各處室儘早規劃執行。

主席裁示：

各處室資本門及各項計畫，請依執行進度儘速進行，避免延宕。

參、臨時動議：無

#### 肆、提案討論

案由一：訂定國立恆春高級工商職業學校110學年度畢業典禮實施要點。

提案單位：學務處

說明：本校6月1日畢業典禮作業實施事宜。

決議：照案通過。

#### 伍、主席指(裁)示事項

- 一、原訂本日(4/19)中午進行冷氣測試暫停，因本校校園能源管理系統建置(EMS)尚有問題，廠商還未前來解決，4/21測試如期

辦理。

二、近日疫情升溫，請所有教職員生務必落實做好各項防疫措施，戴好口罩，勤洗手，各班午餐請用隔板，教室每日用消毒水消毒環境，確實做好防疫工作，確保師生健康。

陸、散會(10時0分)

## 國立恆春高級工商職業學校 110 學年度畢業典禮實施要點

111.4.19 行政會報修訂

- 一、目的：為歡送應屆畢業生，期使典禮儀式能在簡單隆重，溫馨感性的氣氛中順利進行，並藉以激發畢業生懷恩感恩、敬師愛校之情懷。
- 二、時間：111 年 06 月 01 日（三）。
- 三、地點：體育館。
- 四、畢業班級：日間部 9 班、綜合職能科 1 班、進修部 1 班，共 11 班。
- 五、承辦單位：學務處。
- 六、協辦單位：各處室。
- 七、組織：
  - （一）主任委員：蔡俊彥校長
  - （二）執行秘書：李依屏主任
  - （三）委員：郭姿伶主任、洪綺霞代理主任、鄭景庭主任、林長青主任、林維寬主任、黃華軍主任教官、羅翠櫻主任、黃靜慧主任、張燕萍主任。
- 八、活動方式：
  - （一）05 月 26 日（星期四）10：05-11：55 受獎學生預演彩排。
  - （二）05 月 31 日（星期二）10：05-11：55 畢業預演總彩排。參加人員為全校師生。
  - （三）06 月 01 日（星期三）09：00-11：00 畢業典禮。參加人員為全校師生。
- 九、畢業生受獎資格：學業成績必須達畢業標準，在校三年經銷過後，功過相抵未滿一大過且無記一次大過以上記錄。
- 十、獎項類別、名額及推薦辦法：
  - （一）縣長獎：每班一名。由註冊組提供成績，推薦各班智育平均第一至五名。
  - （二）議長獎：每班一名。由註冊組提供成績，推薦各班智育平均第一至五名。
  - （三）鎮長獎：每班一名。由註冊組提供成績，推薦各班智育平均第一至五名。
  - （四）家長會長獎：每班一名。由生輔組提供成績，推薦各班德行評量平均第一至五名。
  - （五）校友會長獎：每班一名。由生輔組提供成績，推薦各班德行評量平均第一至五名。
  - （六）校長獎：5 名。本獎項由校長提供，鼓勵在求學路上不畏艱難、奮發向上的優秀學生。由訓育組提供教儲名單，供校長遴選。
  - （七）體育獎：若干名。由體育組召集體育老師討論，推薦代表本校參加南區及縣市級以上獲獎者。
  - （八）技藝獎：若干名，高中三年實習成績及代表學校參加全國技藝競賽優異者。由實習處依選拔辦法提出名單。
  - （九）藝文獎：若干名，由教務處推薦，需參加中級英檢（或同等）、日檢 4 級通過、縣級以上語文、藝術類、科展等獲獎者。
  - （十）服務獎：每班一名。由導師推薦班上熱心服務同學。

1. 在學期間，積極參與、辦理或擔任、領導各項服務工作，解決問題，任勞任怨，有所建樹或貢獻者。
2. 獲得師生良好口碑，備受推崇，或曾獲得校內外服務工作獎項，足資表揚者。
3. 勤勉負責，熱心服務，主動積極，有具體績效者。

(十一)導師獎：每班一名，由導師推薦。本獎項由鍾佳濱立法委員為配合社會福利政策暨整體經濟環境，加強勉勵優秀奮發向上學子畢業生，提供本縣各公私立高中職學校畢業班級之導師舉薦一名畢業生，於畢業前或畢業典禮時頒發導師獎。

※頒發對象：針對在校期間，奮發向上、努力向學、肯上進卻較少被表揚之學生。

(十二)公益獎：若干名。由各處室推薦長期熱心學校公眾事務之同學。由師長填寫推薦表，服務時間至少四學期，每學期志願服務時數達 20 小時；或總服務時數達 120 小時且表現優良者，並附上服務學習時數證明，交學務處初審並送畢業典禮籌備會審議。

(十三)熱心公益獎：若干名。本獎項由恆春獅子會提供，由各處室與各科推薦長期熱心學校公眾事務，但卻未達到第十二項公益獎資格之學生。

(十四)全勤獎：若干名。由生輔組依據出勤記錄提供三年無缺席名單。

~~(十五)全民國防獎：二名。依據在校期間全民國防課程及多元活動表現，由教官室提供名單。~~

(十六)金榜題名獎：若干名。

1. 錄取繁星計畫者。
2. 錄取國立大專院校者。
3. 進修部錄取大專院校者。

十一、本要點經行政會報通過，陳校長核定後公布實施，修正時亦同。



國立恆春高級工商職業學校 110 學年度第 2 學期第 11 次行政會報列管案件

(A 解除管制 B 繼續管制)

編號	決議事項	主辦單位	執行情形			結報日期	管考建議
1	優質化計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)	經常門核定	經常門執行	111/07/31	B
			108-1(A1) 落實學校課程發展 108-A1-2 辦理課程成果發表與分享 課程成果發表 108-A1-3 實施選課輔導與課程自我評鑑機制 1. 選課及輔導諮詢機制、2. 課程自我評鑑機制 108-A1-4 推動多元選修及學生自主學習 1. 學習說明會、2. 學習成果發表	31,000	0 0%		
			108-2(A2) 推動創新多元教學 108-A2-1 推動素養導向教學 1. 生活裡的科學(彈性學習) 2. 核心素養導向教學增能研習 3. 教學成果展示 4. 恆春風物 108-A2-2 發展統整探究教學 1. 自然科探究與實作課程、2. 文學裡的半島茶香 3. 社會科探究與實作 108-A2-3 推動數位化教學 「英語文」與彈性課程數位化教學 108-A2-4 推動國際教育 國際教育研習	103,000	31,510 30.59%		
			108-3(A3) 深化教師教學專業 108-A3-1 辦理教師增能研習 1. 阿兜仔在恆春講座 2.-4. 半島風味廚藝：創意西餐、創意西點、創意特色麵包 5. 電力電子能源轉換進階研習、6. 數位建模-創客工具實務 7. 飲食/旅行文學講座、8. 地方工作實務-社區小旅行民謠	263,000	102,157 38.84%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
				<b>108-A3-2 活化教師專業社群</b> 1. 咖啡豆進階、2.半島風土：數位化教師共備社群 3.新課網多元選修教案設計分享、4.教學幸福指數研究社 5.課程內容之活動設計分享、6.新課網教學教案分享與交流 7.山海風華-文學地景、8.山海風華-地方創生				
			<b>108-4(B1)</b> <b>導引適性 就近 入學</b>	<b>108-B1-1 辦理國中師生職涯探索體驗課程</b> 1. 車城國中職涯探索體驗、2. 滿州國中職涯探索體驗	88,000	19,426 22.08%		
			<b>108-5(B3)</b> <b>加強學生 多元 展能</b>	<b>108-B3-1 競賽培訓</b> 1. 餐飲科科內技藝競賽、2. 機器人競賽訓練課程 3. 金融投資競賽、4. 行銷企劃及自媒體競賽 <b>108-B3-2 推動專精實務課程強化專題製作能力</b> 專題及創意製作技巧講座 <b>108-B3-3 強化專業技能課程</b> 1. 餐服精進、2. 交直流電機應用、3. 門市服務技能實務 <b>108-B3-4 青春活力多元才藝</b> 1. 風味的永恆：食物拍照技巧與分享效益、2. 管樂社培訓	149,000	42,715 28.67%		
			<b>108-6(B4)</b> <b>形塑人文 藝術 素養</b>	<b>108-B4-1 學習共構</b> 推動閱讀心得寫作、小論文寫作 <b>108-B4-2 藝文陶冶</b> 藝文陶冶講座及教師社群工作坊研習 <b>108-B4-3 閱讀推動</b> 圖書館小志工培訓	66,000	9,084 13.76%		
			<b>總 計</b>		700,000	204,892 29.27%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形					結報日期	管考建議
			項目	核定總金額	執行金額	本週執行率	上週執行率		
2	實務增能計畫執行進度	實習處	項目	核定總金額	執行金額	本週執行率	上週執行率		B
			職場參觀	148,650	38,196	25.69%	24.19%		
			實習實作材料費	134,220	46,315	34.51%	34.51%		
			證照考試報名費	12,000	8,000	66.67%	66.67%		
			業師協同教學	108,313	13,824	12.76%	5.16%		
			總計	403,183	106,335	26.37%	23.78%		
3	110 年度改善無障礙校園環境案	總務處	<p>1. 依國教署 110 年 4 月 12 日核定補助經費 95 萬元整。計畫期程原至本年度 12 月 31 日止，因多次流標，國教署已同意展延至 111 年 4 月 30 日止，並於 111 年 6 月 30 日前辦理結報。</p> <p>2. 本案於 10 月 22 日第一次開標流標，訂於 11 月 2 日辦理第二次公告招標。</p> <p>3. 11/2 第二次流標，訂於 11/11 辦理第三次公告招標。</p> <p>4. 11/11 第三次流標，訂於 12/23 進行第四次公告招標。</p> <p>5. 已於 12 月 23 日完成工程發包。目前工程進行中，預計 3 月底前竣工。</p> <p>6. 廠商已於 3/13 完工，近期將辦理後續驗收相關事宜。</p> <p>7. 已於 3/30 完成驗收。</p>					111/6/30	B

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議																																																																																																																																																																																								
4	110 年度學校游泳池整修護	學務處 體育組	<p>1. 體育署 110 年 7 月 7 日來文核定金額 750 萬，7 月 14 日掣據請領第一期工程款 450 萬，已於 8 月 12 日寄送修正計畫書。</p> <p>2. 本案應於 110 年 12 月 31 日前完成工程招標及簽約作業，如未完成，得撤銷本補助案件。</p> <p>3. 110.10.1 (五) 召開第一次工程管控會議</p> <p>4. 110.10.27 (三) 召開第二次工程管控會議</p> <p>5. 110.11.4 (四) 16:20 完成設計監造招標工作</p> <p>6. 110.11.19 來文同意游泳池整修維修案申請工程展延於 111/3/31 完成工程招標簽約及發包。</p> <p>7. 111.2.17 (四) 10:00 設計圖書審會議。</p> <p>8. 111.3.16 (三) 14:00 第二次設計圖書審會議</p> <p>9. 甘特圖</p> <table border="1" data-bbox="573 842 2002 1391"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="573 842 891 995" rowspan="2">項目 \ 月份</th> <th colspan="5" data-bbox="891 842 1227 896">110 年</th> <th colspan="12" data-bbox="1227 842 2002 896">111 年</th> </tr> <tr> <th data-bbox="891 896 958 995">8</th> <th data-bbox="958 896 1025 995">9</th> <th data-bbox="1025 896 1093 995">10</th> <th data-bbox="1093 896 1160 995">11</th> <th data-bbox="1160 896 1227 995">12</th> <th data-bbox="1227 896 1294 995">1</th> <th data-bbox="1294 896 1361 995">2</th> <th data-bbox="1361 896 1429 995">3</th> <th data-bbox="1429 896 1496 995">4</th> <th data-bbox="1496 896 1563 995">5</th> <th data-bbox="1563 896 1630 995">6</th> <th data-bbox="1630 896 1697 995">7</th> <th data-bbox="1697 896 1765 995">8</th> <th data-bbox="1765 896 1832 995">9</th> <th data-bbox="1832 896 1899 995">10</th> <th data-bbox="1899 896 1966 995">11</th> <th data-bbox="1966 896 2002 995">12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="573 995 801 1098" rowspan="2">1. 討論整修工程規劃</td> <td data-bbox="801 995 891 1050">預計</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="801 1050 891 1104">實際</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="573 1104 801 1206" rowspan="2">2. 整修工程規劃設計</td> <td data-bbox="801 1104 891 1158">預計</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="801 1158 891 1212">實際</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="573 1212 801 1315" rowspan="2">3. 工程設計監造招標</td> <td data-bbox="801 1212 891 1267">預計</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="801 1267 891 1321">實際</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="573 1321 801 1391" rowspan="2">4. 工程招標簽約及發包</td> <td data-bbox="801 1321 891 1375">預計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="801 1375 891 1391">實際</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目 \ 月份		110 年					111 年												8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1. 討論整修工程規劃	預計																		實際																		2. 整修工程規劃設計	預計																		實際																		3. 工程設計監造招標	預計																		實際																		4. 工程招標簽約及發包	預計																		實際																		111/12/31	B
項目 \ 月份		110 年					111 年																																																																																																																																																																																						
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																											
1. 討論整修工程規劃	預計																																																																																																																																																																																												
	實際																																																																																																																																																																																												
2. 整修工程規劃設計	預計																																																																																																																																																																																												
	實際																																																																																																																																																																																												
3. 工程設計監造招標	預計																																																																																																																																																																																												
	實際																																																																																																																																																																																												
4. 工程招標簽約及發包	預計																																																																																																																																																																																												
	實際																																																																																																																																																																																												

編號	決議事項	主辦單位	執行情形																結報日期	管考建議																																																																																																																																																																																														
			5. 整修工程施		6. 工程完工及		7. 支付款項及																																																																																																																																																																																																											
			工	預計																			驗收	實際																			成果結報	預計																				實際																5	完全免試計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)														經常門核定	經常門執行	8/31	B				A1-1 共組培力團隊	1. 區域課程研習及師資共備培力課程研習(三場) 日期時間：暫定 5/5 主題：天球儀 DIY 探究與實作(基礎、進階)、天球儀夜間 星空實測 對象：國小、國中、高中教師等各約 20 人														41,253	0 0%						A2-1 發展活化教學	1. 文化創意產業-CNC2D-3D 技術研習 對象：社區國、高中教師約 20 人 2. 教學場域布置及發展多元教材研習 對象：社區國、高中教師約 20 人														78,169	0 0%						A2-3 推動社團活動	1. 恆春國中及車城國中機器人社團(4 次*2 節=8 節) 2. 假日運動社團(6 節*5 天=30 節)														88,941	0 0%						A2-4 推動多元營隊	1. 科技營隊 電機(3 節)、電子(4 節)、資訊(4 節) 2. 餐旅營隊 觀光(4 節)														99,045	51,414 51.91%						B1-1 支援協同教學	支援車城國中及滿州國中協同授課共 40 節														56,277	0 0%		
			驗收	實際																			成果結報	預計																				實際																5	完全免試計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)														經常門核定	經常門執行	8/31	B				A1-1 共組培力團隊	1. 區域課程研習及師資共備培力課程研習(三場) 日期時間：暫定 5/5 主題：天球儀 DIY 探究與實作(基礎、進階)、天球儀夜間 星空實測 對象：國小、國中、高中教師等各約 20 人														41,253	0 0%						A2-1 發展活化教學	1. 文化創意產業-CNC2D-3D 技術研習 對象：社區國、高中教師約 20 人 2. 教學場域布置及發展多元教材研習 對象：社區國、高中教師約 20 人														78,169	0 0%						A2-3 推動社團活動	1. 恆春國中及車城國中機器人社團(4 次*2 節=8 節) 2. 假日運動社團(6 節*5 天=30 節)														88,941	0 0%						A2-4 推動多元營隊	1. 科技營隊 電機(3 節)、電子(4 節)、資訊(4 節) 2. 餐旅營隊 觀光(4 節)														99,045	51,414 51.91%						B1-1 支援協同教學	支援車城國中及滿州國中協同授課共 40 節														56,277	0 0%																						
			成果結報	預計																				實際																5	完全免試計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)														經常門核定	經常門執行	8/31	B				A1-1 共組培力團隊	1. 區域課程研習及師資共備培力課程研習(三場) 日期時間：暫定 5/5 主題：天球儀 DIY 探究與實作(基礎、進階)、天球儀夜間 星空實測 對象：國小、國中、高中教師等各約 20 人														41,253	0 0%						A2-1 發展活化教學	1. 文化創意產業-CNC2D-3D 技術研習 對象：社區國、高中教師約 20 人 2. 教學場域布置及發展多元教材研習 對象：社區國、高中教師約 20 人														78,169	0 0%						A2-3 推動社團活動	1. 恆春國中及車城國中機器人社團(4 次*2 節=8 節) 2. 假日運動社團(6 節*5 天=30 節)														88,941	0 0%						A2-4 推動多元營隊	1. 科技營隊 電機(3 節)、電子(4 節)、資訊(4 節) 2. 餐旅營隊 觀光(4 節)														99,045	51,414 51.91%						B1-1 支援協同教學	支援車城國中及滿州國中協同授課共 40 節														56,277	0 0%																																										
				實際																5	完全免試計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)														經常門核定	經常門執行	8/31	B				A1-1 共組培力團隊	1. 區域課程研習及師資共備培力課程研習(三場) 日期時間：暫定 5/5 主題：天球儀 DIY 探究與實作(基礎、進階)、天球儀夜間 星空實測 對象：國小、國中、高中教師等各約 20 人														41,253	0 0%						A2-1 發展活化教學	1. 文化創意產業-CNC2D-3D 技術研習 對象：社區國、高中教師約 20 人 2. 教學場域布置及發展多元教材研習 對象：社區國、高中教師約 20 人														78,169	0 0%						A2-3 推動社團活動	1. 恆春國中及車城國中機器人社團(4 次*2 節=8 節) 2. 假日運動社團(6 節*5 天=30 節)														88,941	0 0%						A2-4 推動多元營隊	1. 科技營隊 電機(3 節)、電子(4 節)、資訊(4 節) 2. 餐旅營隊 觀光(4 節)														99,045	51,414 51.91%						B1-1 支援協同教學	支援車城國中及滿州國中協同授課共 40 節														56,277	0 0%																																																														
5	完全免試計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)														經常門核定	經常門執行	8/31	B																																																																																																																																																																																														
			A1-1 共組培力團隊	1. 區域課程研習及師資共備培力課程研習(三場) 日期時間：暫定 5/5 主題：天球儀 DIY 探究與實作(基礎、進階)、天球儀夜間 星空實測 對象：國小、國中、高中教師等各約 20 人														41,253	0 0%																																																																																																																																																																																															
			A2-1 發展活化教學	1. 文化創意產業-CNC2D-3D 技術研習 對象：社區國、高中教師約 20 人 2. 教學場域布置及發展多元教材研習 對象：社區國、高中教師約 20 人														78,169	0 0%																																																																																																																																																																																															
			A2-3 推動社團活動	1. 恆春國中及車城國中機器人社團(4 次*2 節=8 節) 2. 假日運動社團(6 節*5 天=30 節)														88,941	0 0%																																																																																																																																																																																															
			A2-4 推動多元營隊	1. 科技營隊 電機(3 節)、電子(4 節)、資訊(4 節) 2. 餐旅營隊 觀光(4 節)														99,045	51,414 51.91%																																																																																																																																																																																															
			B1-1 支援協同教學	支援車城國中及滿州國中協同授課共 40 節														56,277	0 0%																																																																																																																																																																																															

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議																					
			項目	數量	單價(千元)	總價(千元)																							
			B2-1 辦理職涯試探		職涯試探體驗：2 節*10 組=20 節	67,169	11,484 17.10%																						
			B2-4 適性入學宣導		支援鄰近 5 所國中升學博覽會及適性入學宣導活動	96,735	32,746 33.85%																						
			B3-2 提供資源共享		舉辦計劃相關講座 2 次*2 節、相關課程共 5 節	37,411	3,667 9.80%																						
			總 計			565,000	99,311 17.58%																						
6	校園能源管理系統建置(EMS)	總務處	1. 本案為國教署統一招標, 本校補助金額 106 萬 4000 元整。 2. 得標廠商原訂於 2 月 15 日到校施工, 後又通知延至 2 月 24 日-28 日到校施工 3. 本案廠商暫訂於 3 月 7 日到校施工。 4. 本案因廠商施工期程延遲, 已於 3 月 19 日至 21 日到校施工完成, 待完成檢測後, 辦理後續驗收相關事宜。 5. 已於 3/30 完成網路測通。				111/2 /28	B																					
7	111 年充實一般科目教學實習設備(經常門)	設備組	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>數量</th> <th>單價(千元)</th> <th>總價(千元)</th> <th>請購單</th> <th>驗收</th> <th>付款</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>吸塵器</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>3/8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>可程式化機器人開發模組</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>3/14</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				項目	數量	單價(千元)	總價(千元)	請購單	驗收	付款	吸塵器	2	5	10	3/8			可程式化機器人開發模組	1	5	5	3/14			111/8 /31	B
項目	數量	單價(千元)	總價(千元)	請購單	驗收	付款																							
吸塵器	2	5	10	3/8																									
可程式化機器人開發模組	1	5	5	3/14																									

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
8	實習旅館安全設備設施檢查 SOP	實習處	檢查項目	時間	上次檢查日期	狀況		B
			緊急發電機電瓶與油量	每月第一週	4/11	正常		
			電梯安全檢查與保養	每月第三週	3/21	正常		
			公共安全檢查	每年 6 月				
9	補助偏遠地區及非山非市學校通學交通費實施計畫	生輔組	1. 國教署 110 年 9 月 2 日臺教授國部字第 1100107838 號核定補助 5,360,520 元。 2. 計畫期程 110 年 9 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止。 3. 專款專用，結餘一併繳回。 4. 執行狀況：				111/8/31	B
			執行月份	執行金額	執行率	餘額		
			110.9~111.1	2,623,500	48.94%	2,737,020		
			110.9~111.2	2,941,500	54.8%	2,419,020		
10	補助山地、偏遠及離島地區經濟弱勢學生午餐費	衛生組	1. 國教署 110 年 12 月 28 日臺教國署學字第 1100172578 號核定補助 2,340,000 元。 2. 計畫期程 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止。 3. 執行數達 70% 以上，餘款不繳回。 4. 執行狀況：				112/2/28	B
			執行月份	執行金額	執行率	餘額		
			1 月	118,485	5.06%	2,221,515		
			2 月	225,630	9.64%	2,114,370		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議												
11	大手牽小手-我國高中生與大專校院外籍生交流計畫	訓育組	1. 國教署 111 年 2 月 7 日臺教國署高字 1110012930 號核定 150,000 元。 2. 計畫期程自核定日起至 111 年 12 月 10 日止。 3. 計畫結餘款全數繳回。 4. 執行狀況： <table border="1" data-bbox="667 427 1796 609"> <thead> <tr> <th>執行月份</th> <th>執行金額</th> <th>執行率</th> <th>餘額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 月</td> <td></td> <td>0%</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	執行月份	執行金額	執行率	餘額	2 月		0%	150,000					112/2/10	B
執行月份	執行金額	執行率	餘額														
2 月		0%	150,000														

經費來源	項目	處室	數量	單價 (千元)	總價 (千元)	簽陳	請購單	招標	決標	驗收	付款
優質化 300 千元 (執行 至 111.07 .31)	擴大機	資處科	1	25	25			-			
	喇叭	資處科	1	15	15			-			
	移動儲電設備	資處科	1	20	20			-			
	廣播/直播用錄音介面	資處科	1	25	25			-			
	單板微處理機實驗教學平台	電子科/ 資訊科	1	38	38			-			
	輪軸馬達及驅動器	電機科	1	60	60	2/11	2/16	-			
	圖書	圖書館	1	67	67			3/8			
	電子書	圖書館	1	50	50	3/10		-			



完全免試 158千元 (執行至 111.07 .31)	圖書	圖書館	1	13	13			3/8			
	工控物聯網學習機	電機科	1	15	15	2/9	2/15	-			
	仿生機器人	電子科/ 資訊科	1	22	22			-			
	競賽飛行機器人	電子科/ 資訊科	1	40	40			-			
	彩色噴墨繪圖印表機	教務處	1	68	68	2/17	2/22	-			
充實教學一般科目 設備 463千元 (執行至 111.12 .31)	個人電腦	教務處	3	25	75	-	3/10	-			
	教學廣播系統	教務處	1	80	80	-	3/10	-			
	電腦還原系統	教務處	1	118	118	-	3/10	-			
	折射式望遠鏡及赤道儀	教務處	1	190	190						
充實基礎教學設備 (執行至 111.08 .31)	旅館前台管理系統	觀光科	1	296	296	3/14	3/15	3/23	3/30		
	印表機	資處科	1	16	16	3/16	3/22	無	無		
	POS系統升級模組	資處科	3	25	75	3/16	3/22	無	無		

國立恆春高級工商職業學校 110 學年度第 2 學期第 11 次  
行政會報簽到表

時 間	111 年 4 月 19 日(星期三)上午 9 時 10 分		
地 點	綜合大樓行政會報室		
主 持 人	蔡校長俊彥		
出 席 人 員			
單 位	職 稱	姓 名	簽 名
校長室	秘 書		
教務處	主 任	郭姿伶	郭姿伶
學務處	主 任	李依屏	李依屏
總務處	代理主任	洪綺霞	洪綺霞
實習處	主 任	林維寬	林維寬
輔導室	主 任	林長青	林長青
圖書館	主 任	鄭景庭	鄭景庭
進修部	主 任	張燕萍	張燕萍
教官室	主任教官	黃華軍	黃華軍
人事室	主 任	羅翠櫻	請假
主計室	主 任	黃靜慧	黃靜慧