

110 學年度第 2 學期 第 5 次行政會報紀錄



中華民國 111 年 3 月 8 日

國立恆春高級工商職業學校

110 學年度第 2 學期第 5 次行政會報紀錄

時間：111 年 3 月 8 日(星期三)上午 9 時 10 分

地點：本校綜合大樓二樓會議室

主席：蔡校長俊彥

紀錄：洪淑麗

出席：教務處郭主任姿伶、學務處李主任依屏(陳美樺組長代)、總務處洪主任綺霞、實習處林主任維寬、輔導室主任林長青、圖書館鄭主任景庭、進修部張主任燕萍、黃主任教官華軍、人事室潘主任東益、主計室黃主任靜慧

壹、 列管案件執行情形報告：

主席裁示：

各項計畫中如辦理對象是半島國中生，對於執行之時間點請確實掌握，要事先完整規劃準備，俾利計畫執行達到期效。

貳、 工作報告

一、 教務處

- (一) 原定3月3日(四)上午10:00舉辦之「111學年度高職優質化輔助方案計畫申辦說明會」，因受全國多處地區停電影響，奉國教署指示，改於3月11日(五)上午10:30召開。
- (二) 本學期夜自習有11人參加，於3月7日(一)開始實施。
- (三) 111學年度普通型、技術型課程計畫書檢視通過。
- (四) 111學年度服務型課程計畫書修正後再檢視。
- (五) 3月8日(二)下午2:30前往恆春國中進行招生宣導，感謝大家鼎力相助。

主席裁示：

- 一、 欲申請優質化計畫之單位，請於3月3日派人至忠誠樓1-4教

室參加申辦說明會，以瞭解計畫撰寫方向及內容。

二、本日下午至恆春國中辦理招生宣導，該校是本校入學生最多的學校是我們的主場，希望各科都能展現自己的特色，讓其師生願意選擇就讀本校而且質量並進的增加。

二、學務處

(一) 3/9 (三) 週會為第一次社團時間，社團相關名單已發放至各班。

(二) 3/9 (三) 16:20 召開3月份教育儲蓄專戶審查會議，共18人申請，申請金額114,149元。

(三) 111年度屏東暨公教聯合運動會成績：

項次	組別	項目	班級	姓名	名次
七項	高女	高女全能	觀光二乙	王淑意	第一名
跨欄	高女	400M 跨欄	觀光二乙	王淑意	第一名
跨欄	高男	400M 跨欄	觀光二乙	尤登圳	第三名
三級跳	高男	三級跳遠	觀光二乙	尤登圳	第五名
標槍	高男	標槍	電子二甲	范育杰	第五名
鏈球	高男	鏈球	電子二甲	范育杰	第五名
鏈球	高男	鏈球	電子一甲	尤聖宏	第三名
鐵餅	高男	鐵餅	電子一甲	尤聖宏	第四名
1500 公尺	高男	1500 公尺	電機一甲	阿拉拜	第四名
鉛球	高男	鉛球	電機二甲	莊子毅	第六名
跨欄	高男	400M 跨欄	資處一甲	張博壹	第四名
跨欄	高男	110M 跨欄	資處一甲	張博壹	第三名
4*400	高男	4*400	觀光二乙 資處一甲 電機三甲 電子一甲	尤登圳 張博壹 郭丞祐 阿拉拜	第五名

主席裁示：

一、教育儲蓄專戶審查會議，希望能真正幫助有經濟上需求的孩

子，讓其安心就學。

二、111 年度屏東暨公教聯合運動會得到佳績，期盼學生繼續努力，朝全中運前進更進一步突破自己紀錄，再創佳績。

三、運動教練微瑋因個人生涯規劃將於 3 月底離職，請體育組儘早辦理徵人作業公告，找到適合教練人選。

三、實習處

(一) 近日辦理成果：

- 1、3/2 111年度第一梯次即測即評學科測驗辦理完畢。
- 2、3/3餐飲科報名大仁科大第一梯次即測即評檢定。
- 3、3/7(一)車城國中至實習旅館客房實務課程練習。
- 4、改善實習教學環境與設施計畫書送出。
- 5、3/7(一)電子科資訊科正修科大電機工程系升學管道宣導。

(二) 預定辦理事項：

- 1、3/09(三)電腦軟體應用乙級111年度第一梯次即測即評術科測驗
- 2、3/09(三)餐飲科業師協同教學(麵包製作)
- 3、3/09(三)發放第二梯次即測即評調查表，3/16截止
- 4、3/09-3/10電子科資訊科電腦硬體裝修乙級校外即測即評
- 5、3/10(四)上午111年度電腦軟體應用丙級術科測驗
- 6、3/14(一)餐一甲職場體驗-姊妹沙灘別墅。

主席裁示：

謝謝實習處在檢定、參訪、升學管道及即測即評各方面業務推動，期待孩子有所成長，另職場體驗在恆春辦理，希望能留下在地實習就業機會。

四、輔導室

(一) 於本週三第五、六節舉行「普通高中備審面試及落點分析升學講座」。

(二) 於本周三16:20進行110學年度第二學期期初認輔教師配案會議。

主席裁示：

普高升學講座，請將繁星推甄計畫列為重點，讓符合資格學生瞭解期能推甄至更佳及適合的學校。

五、人事室

本校 111 學年度校長遴選教師代表選舉，將於 3 月 10 日上午 8 至 12 時在人事室辦理投票，請專任教師踴躍投票。

主席裁示：

校長遴選教師代表選舉，已公告學校網頁，請各處室轉知專任教師於 3 月 10 日上午至人事室投票。

參、提案討論

由一：修正「校外職場參觀與校外實習及校內併校外實習實施計畫」。

提案單位：實習處

說明：因應國署高字第 1100158658A 號令修正依據並修飾用詞。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、主席指(裁)示事項

一、謝謝同仁在本務工作上的努力，重申各處室間在行政工作上要互相協調、互助與支援，讓校務運作更順利的推展。

二、招生作業在少子化之際，更需要全體同仁一起好好宣導學校辦學狀況，請師長利用各種場域，發揮自己的力量將學校的好與特色廣為讓社區的師長、學生與家長認同，進入本校就讀並以至少每年招收 200 名學生為目標。

陸、散會(9 時 50 分)

國立恆春高級工商職業學校學生校外職場參觀與校外實習及校內併校外實習實施計畫

109年1月9日實習會議訂定並修正通過

111年3月8日行政主管會報修正通過

一、依據

中華民國110年12月3日臺教國署高字第1100158658A號令修正之「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校學生校外職場參觀與校外實習及校內併校外實習經費作業要點修正規定」。

二、目的

鼓勵本校學生利用學期中或寒暑假期間至業界進行職場參觀與校外實習與見習參訪以提升對於職場的瞭解，且充分利用業界及社會資源，藉以結合理論及實務經驗，提升學生學習興趣及效果。

三、適用對象

本校之職業類科學生【輪調式建教合作班(輪調式)不適用】。

四、辦理模式：

1. 職場參觀體驗：由學校規劃高一到高二學生至相關產業或展覽進行半天或一天的參訪活動，每班每學期以五次為限。
2. 業界校外實習：由學校安排高二以上學生至業界進行一至六週的實務實習，每班或每生每學期一次為限。

五、實施方法：

1. 職場參觀體驗

- (1)職場參觀體驗除參訪見習活動為主，並應由學校教師與業界廠商共同安排適當之實務體驗內涵。
- (2)學校得協同業界見習參訪機構或單位，辦理見習行前座談會或說明會，為參加職場參觀體驗學生說明相關注意事項。
- (3)參加學生應先徵得家長或監護人之同意書，主辦單位行前必須辦妥平安保險。
- (4)學生於每次見習參訪後，必須於一週內書寫參觀心得報告，送校內指導教師批閱後，交科主任存檔備查。
- (5)學校辦理本計畫時，應進行學生滿意度之調查。

2. 業界校外實習及校內併校外實習

- (12)學校辦理業界校外實習前，應組成評估小組，對校外實習合作機構(合法公民營企業)進行評估，並作成評估報告(並附上廠商評估表)，經學校審核通過後，一須並擬訂合作契

約由學校與合作廠商雙方用印，確實保障學生權益。

(2)校外實習合作機構經依前條規定評估通過者，學校應擬訂校外實習計畫，連同前條評估報告及合作契約草案提學校課程發展委員會審查通過；其計畫之內容如下：

a.實習科別、年級、科目及學生數。

b.校外實習起迄期間及每日實習時段。

c.校外實習之技能項目與該科目教學綱要之對照表。

d.校外實習合作機構對學生之輔導、師資、公共意外責任保險、住宿或交通安排。

~~(3)學生至業界實習應經家長提出書面同意書或申請書，實習之業界應為合法之公民營企業，且與學生就讀之科別相關，經學校審核通過後，學生始得至業界實習。~~

(3)學生至校外實習應提出家長或監護人同意書，實習場域須經學校審核通過且與學生就讀科別相關。

(4)學生於校外實習或教育訓練期間，應定期書寫學習報告，並經專業課程教師評閱，以為成績分數採計之參據。

(5)學生校外實習期間，學校定時辦理輔導訪視，確保學生實習內容與實務課程相符，教師赴業界輔導學生應填寫訪視相關紀錄。

(6)為加強學生業界實習輔導，瞭解學生學習和生活情況（含工作環境），學校得安排各項相關職能、生活及心理輔導等。

(7)學校辦理本計畫時，應進行學生及事業機構滿意度之調查。

六、實習成績採計原則：

七、計畫之執行如遇事業機構變更，需變更計畫內容，經學校呈報國民及學前教育署核定後始可辦理。

八、本實施計畫經行政主管會報通過，陳校長核定後實施後，修正時亦同。

國立恆春高級工商職業學校 110 學年度第 2 學期第 5 次行政會報列管案件

(A 解除管制 B 繼續管制)

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
1	優質化計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)		經常門核定	經常門執行	111/07/31	B
			108-1(A1) 落實學校課程發展	108-A1-2 辦理課程成果發表與分享 課程成果發表 108-A1-3 實施選課輔導與課程自我評鑑機制 1. 選課及輔導諮詢機制、2. 課程自我評鑑機制 108-A1-4 推動多元選修及學生自主學習 1. 學習說明會、2. 學習成果發表	31,000	0 0%		
			108-2(A2) 推動創新多元教學	108-A2-1 推動素養導向教學 1. 生活裡的科學(彈性學習) 2. 核心素養導向教學增能研習 3. 教學成果展示 4. 恆春風物 108-A2-2 發展統整探究教學 1. 自然科探究與實作課程、2. 文學裡的半島茶香 3. 社會科探究與實作 108-A2-3 推動數位化教學 「英語文」與彈性課程數位化教學 108-A2-4 推動國際教育 國際教育研習	103,000	22,595 21.94%		
			108-3(A3) 深化教師教學專業	108-A3-1 辦理教師增能研習 1. 阿兜仔在恆春講座 2.-4. 半島風味廚藝：創意西餐、創意西點、創意特色麵包 5. 電力電子能源轉換進階研習、6. 數位建模-創客工具實務	263,000	67,179 25.54%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
				7.飲食/旅行文學講座、8.地方工作實務-社區小旅行民謠 108-A3-2 活化教師專業社群 1. 咖啡豆進階、2.半島風土：數位化教師共備社群 3.新課綱多元選修教案設計分享、4.教學幸福指數研究社 5.課程內容之活動設計分享、6.新課綱教學教案分享與交流 7.山海風華-文學地景、8.山海風華-地方創生				
			108-4(B1) 導引適性 就近 入學	108-B1-1 辦理國中師生職涯探索體驗課程 1. 車城國中職涯探索體驗、2. 滿州國中職涯探索體驗	88, 000	19, 426 22. 08%		
			108-5(B3) 加強學生 多元 展能	108-B3-1 競賽培訓 1. 餐飲科科內技藝競賽、2. 機器人競賽訓練課程 3. 金融投資競賽、4. 行銷企劃及自媒體競賽 108-B3-2 推動專精實務課程強化專題製作能力 專題及創意製作技巧講座 108-B3-3 強化專業技能課程 1. 餐服精進、2. 交直流電機應用、3. 門市服務技能實務 108-B3-4 青春活力多元才藝 1. 風味的永恆：食物拍照技巧與分享效益、2. 管樂社培訓	149, 000	36, 115 24. 24%		
			108-6(B4) 形塑人文 藝術 素養	108-B4-1 學習共構 推動閱讀心得寫作、小論文寫作 108-B4-2 藝文陶冶 藝文陶冶講座及教師社群工作坊研習 108-B4-3 閱讀推動 圖書館小志工培訓	66, 000	0 0%		
			總 計		700, 000	145, 315		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形					結報日期	管考建議
							20.76%		
2	實務增能計畫執行進度	實習處	項目	核定總金額	執行金額	本週執行率	上週執行率		B
			職場參觀	148,650	0	0%	0%		
			實習實作材料費	134,220	0	0%	0%		
			證照考試報名費	12,000	0	0%	0%		
			業師協同教學	108,313	0	0%	0%		
			總計	403,183	0	0%	0%		
3	110 年度改善無障礙校園環境案	總務處	1. 依國教署 110 年 4 月 12 日核定補助經費 95 萬元整。計畫期程原至本年度 12 月 31 日止，因多次流標，國教署已同意展延至 111 年 4 月 30 日止，並於 111 年 6 月 30 日前辦理結報。 2. 本案於 10 月 22 日第一次開標流標，訂於 11 月 2 日辦理第二次公告招標。 3. 11/2 第二次流標，訂於 11/11 辦理第三次公告招標。 4. 11/11 第三次流標，訂於 12/23 進行第四次公告招標。 5. 已於 12 月 23 日完成工程發包。 6. 目前工程進行中，預計 3 月底前竣工。					111/6/30	B

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議																																																																																																																																																																																								
4	110 年度學校游泳池整修護	學務處體育組	1. 體育署 110 年 7 月 7 日來文核定金額 750 萬，7 月 14 日掣據請領第一期工程款 450 萬，已於 8 月 12 日寄送修正計畫書。 2. 本案應於 110 年 12 月 31 日前完成工程招標及簽約作業，如未完成，得撤銷本補助案件。 3. 110.10.1（五）召開第一次工程管控會議 4. 110.10.27（三）召開第二次工程管控會議 5. 110.11.4（四）16：20 完成設計監造招標工作 6. 110.11.19 來文同意游泳池整修維修案申請工程展延於 111/3/31 完成工程招標簽約及發包。 7. 111.2.17（四）10：00 設計圖書審會議。 8. 甘特圖 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">項目 \ 月份</th><th colspan="5">110 年</th><th colspan="12">111 年</th></tr><tr><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td rowspan="2">1. 討論整修工程規劃</td><td>預計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>實際</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">2. 整修工程規劃設計</td><td>預計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>實際</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">3. 工程設計監造招標</td><td>預計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>實際</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">4. 工程招標簽約及發包</td><td>預計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>實際</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	項目 \ 月份		110 年					111 年												8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1. 討論整修工程規劃	預計																		實際																		2. 整修工程規劃設計	預計																		實際																		3. 工程設計監造招標	預計																		實際																		4. 工程招標簽約及發包	預計																		實際																		111/12/31	B
項目 \ 月份		110 年					111 年																																																																																																																																																																																						
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																											
1. 討論整修工程規劃	預計																																																																																																																																																																																												
	實際																																																																																																																																																																																												
2. 整修工程規劃設計	預計																																																																																																																																																																																												
	實際																																																																																																																																																																																												
3. 工程設計監造招標	預計																																																																																																																																																																																												
	實際																																																																																																																																																																																												
4. 工程招標簽約及發包	預計																																																																																																																																																																																												
	實際																																																																																																																																																																																												

編號	決議事項	主辦單位	執行情形																	結報日期	管考建議		
			5. 整修工程施 工	預計																			
				實際																			
				6. 工程完工及 驗收	預計																		
					實際																		
				7. 支付款項及 成果結報	預計																		
					實際																		
5	完全免試計畫執行 進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)														經常門 核定	經常門 執行	8/31	B			
			A1-1 共組培力團隊	1. 區域課程研習及師資共備培力課程研習(三場) 日期時間：暫定 5/5 主題：天球儀 DIY 探究與實作(基礎、進階)、天球儀夜間 星空實測 對象：國小、國中、高中教師等各約 20 人											41,253	0 0%							
			A2-1 發展活化教學	1. 文化創意產業-CNC2D-3D 技術研習 對象：社區國、高中教師約 20 人 2. 教學場域布置及發展多元教材研習 對象：社區國、高中教師約 20 人											78,169	0 0%							
			A2-3 推動社團活動	1. 恆春國中及車城國中機器人社團(4 次*2 節=8 節) 2. 假日運動社團(6 節*5 天=30 節)											88,941	0 0%							
			A2-4 推動多元營隊	1. 科技營隊 電機(3 節)、電子(4 節)、資訊(4 節) 2. 餐旅營隊 觀光(4 節)											99,045	43,097 43.51%							
			B1-1 支援協同教學	支援車城國中及滿州國中協同授課共 40 節											56,277	0 0%							

編號	決議事項	主辦單位	執行情形						結報日期	管考建議																					
			B2-1 辦理職涯試探	職涯試探體驗：2 節*10 組=20 節				67,169	11,484 17.10%																						
			B2-4 適性入學宣導	支援鄰近 5 所國中升學博覽會及適性入學宣導活動				96,735	29,844 30.85%																						
			B3-2 提供資源共享	舉辦計劃相關講座 2 次*2 節、相關課程共 5 節				37,411	3,667 9.80%																						
			總 計					565,000	88,092 15.59%																						
6	校園能源管理系統建置(EMS)	總務處	1. 本案為國教署統一招標,本校補助金額 106 萬 4000 元整。 2. 得標廠商原訂於 2 月 15 日到校施工,後又通知延至 2 月 24 日-28 日到校施工 3. 本案廠商暫訂於 3 月 7 日到校施工。						111/2/28	B																					
7	111 年充實一般科目教學實習設備(經常門)	設備組	<table><tr><td>項目</td><td>數量</td><td>單價(千元)</td><td>總價(千元)</td><td>請購單</td><td>驗收</td><td>付款</td></tr><tr><td>吸塵器</td><td>2</td><td>5</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>可程式化機器人開發模組</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						項目	數量	單價(千元)	總價(千元)	請購單	驗收	付款	吸塵器	2	5	10				可程式化機器人開發模組	1	5	5				111/8/31	B
項目	數量	單價(千元)	總價(千元)	請購單	驗收	付款																									
吸塵器	2	5	10																												
可程式化機器人開發模組	1	5	5																												
8	實習旅館安全設備設施檢查 SOP	實習處	<table><tr><td>檢查項目</td><td>時間</td><td>上次檢查日期</td><td>狀況</td></tr><tr><td>緊急發電機電瓶與油量</td><td>每月第一週</td><td>3/02</td><td>正常</td></tr><tr><td>電梯安全檢查與保養</td><td>每月第三週</td><td>2/08</td><td>正常</td></tr><tr><td>公共安全檢查</td><td>每年 6 月</td><td></td><td></td></tr></table>						檢查項目	時間	上次檢查日期	狀況	緊急發電機電瓶與油量	每月第一週	3/02	正常	電梯安全檢查與保養	每月第三週	2/08	正常	公共安全檢查	每年 6 月				B					
檢查項目	時間	上次檢查日期	狀況																												
緊急發電機電瓶與油量	每月第一週	3/02	正常																												
電梯安全檢查與保養	每月第三週	2/08	正常																												
公共安全檢查	每年 6 月																														

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議												
9	補助偏遠地區及非山非市學校通學交通費實施計畫	生輔組	1. 國教署 110 年 9 月 2 日臺教授國部字第 1100107838 號核定補助 5,360,520 元。 2. 計畫期程 110 年 9 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止。 3. 專款專用，結餘一併繳回。 4. 執行狀況： <table><tr><th>執行月份</th><th>執行金額</th><th>執行率</th><th>餘額</th></tr><tr><td>110.9~111.1</td><td>2,623,500</td><td>48.94%</td><td>2,737,020</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				執行月份	執行金額	執行率	餘額	110.9~111.1	2,623,500	48.94%	2,737,020					111/8/31	B
執行月份	執行金額	執行率	餘額																	
110.9~111.1	2,623,500	48.94%	2,737,020																	
10	補助山地、偏遠及離島地區經濟弱勢學生午餐費	衛生組	1. 國教署 110 年 12 月 28 日臺教國署學字第 1100172578 號核定補助 2,340,000 元。 2. 計畫期程 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止。 3. 執行數達 70%以上，餘款不繳回。 4. 執行狀況： <table><tr><th>執行月份</th><th>執行金額</th><th>執行率</th><th>餘額</th></tr><tr><td>1 月</td><td>118,485</td><td>5.06%</td><td>2,221,515</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				執行月份	執行金額	執行率	餘額	1 月	118,485	5.06%	2,221,515					112/2/28	B
執行月份	執行金額	執行率	餘額																	
1 月	118,485	5.06%	2,221,515																	
11	大手牽小手-我國高中生與大專校院外籍生交流計畫	訓育組	1. 國教署 111 年 2 月 7 日臺教國署高字 1110012930 號核定 150,000 元。 2. 計畫期程自核定日起至 111 年 12 月 10 日止。 3. 計畫結餘款全數繳回。 4. 執行狀況： <table><tr><th>執行月份</th><th>執行金額</th><th>執行率</th><th>餘額</th></tr><tr><td>2 月</td><td></td><td>0%</td><td>150,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				執行月份	執行金額	執行率	餘額	2 月		0%	150,000					112/2/10	B
執行月份	執行金額	執行率	餘額																	
2 月		0%	150,000																	

經費來源	項目	處室	數量	單價 (千元)	總價 (千元)	簽陳	請購單	招標	決標	驗收	付款
優質化 300 千元 (執行 至 111.07 .31)	擴大機	資處科	1	25	25						
	喇叭	資處科	1	15	15						
	移動儲電設備	資處科	1	20	20						
	廣播/直播用錄音介面	資處科	1	25	25						
	單板微處理機實驗教學平台	電子科/ 資訊 科	1	38	38						
	輪軸馬達及驅動器	電機科	1	60	60	2/11	2/16				
	圖書	圖書館	1	67	67						
	電子書	圖書館	1	50	50						
完全免試 158 千元 (執行 至 111.07 .31)	圖書	圖書館	1	13	13						
	工控物聯網學習機	電機科	1	15	15	2/9	2/15				
	仿生機器人	電子科/ 資訊 科	1	22	22						
	競賽飛行機器人	電子科/ 資訊 科	1	40	40						
	彩色噴墨繪圖印表機	教務處	1	68	68	2/17	2/22				
充實教學一	個人電腦	教務處	3	25	75						

般科目 設備 463 千 元 (執行至 111.12 .31)	教學廣播系統	教務處	1	80	80						
	電腦還原系統	教務處	1	118	118						
	折射式望遠鏡及赤道儀	教務處	1	190	190						
充實基礎教 學設備 (執行至 111.08 .31)	旅館前台管理系統	觀光科	1	296	296						
	印表機	資處科	1	16	16						
	POS 系統升級模組	資處科	3	25	75						

國立恆春高級工商職業學校110學年度第2學期第5次 行政會報簽到表			
時 間	111年3月8日(星期二)上午9時10分		
地 點	綜合大樓行政會報室		
主 持 人	蔡校長俊彥		
出 席 人 員			
單 位	職 稱	姓 名	簽 名
校長室	秘 書		
教務處	主 任	郭姿伶	郭姿伶
學務處	主 任	李依屏	陳美樺 代
總務處	代理主任	洪綺霞	洪綺霞
實習處	主 任	林維寬	林維寬
輔導室	主 任	林長青	林長青
圖書館	主 任	鄭景庭	鄭景庭
進修部	主 任	張燕萍	張燕萍
教官室	主任教官	黃華軍	黃華軍
人事室	主 任	潘東益	潘東益
主計室	主 任	黃靜慧	黃靜慧