

111 學年度第 1 學期 第 14 次行政會報紀錄



中華民國 111 年 11 月 22 日

國立恆春高級工商職業學校

111 學年度第 1 學期第 14 次行政會報紀錄

時間：111 年 11 月 22 日(星期二)上午 9 時 10 分

地點：本校綜合大樓二樓會議室

主席：蔡校長俊彥

紀錄：洪淑麗

出席：教務處郭主任姿伶、學務處李主任依屏、總務處鄭主任景庭、
實習處李主任純琇、輔導室林主任常青、圖書館主任林建輝、
進修部張主任燕萍、黃主任教官華軍、人事室陳主任淑姿、主
計室黃主任靜慧

壹、列管案件執行情形報告：略

貳、工作報告

一、教務處

(一) 11/23(三)下午16:10開特推會審112學年綜職科課程計畫書。

(二) 11/24(四)下午16:10開課程發展委員會。

主席裁示：

綜職科課程計畫書最重要是要落實學生學習，配合學生身心發展之特色，促成學生適性發展。另特教評鑑事項請宇晴組長整理各處室配合事項，分送各單位填寫。

二、學務處

(一) 11/23 (三) 校慶表演會第一次彩排。

(二) 11/23 (三) 16:10召開11月份教儲審查會議。

(三) 自主學習空間規劃經費案國教署核定170萬元，整修現今樂器室，規劃為音樂性質課程及社團教學空間使用，執行期程至112年3月31日。

主席裁示：

自主學習空間規劃，請朝多功能空間配合美感元素，並結合師生課程需求，營造學校特色及整體美感之校園環境執行。

三、總務處

游泳池整修案，施工廠商將於11月26日辦理峻工，後續再依期程辦理工程完工及驗收、付款相關作業。

主席裁示：

游泳池即將整修完成，屆時學生上游泳課時就會是乾淨又明亮、安全的環境空間，惟好的場域環境需要師生共同維持維護，請大家珍惜得來不易的資源，亦請體育組妥善管理。

四、實習處

11月23日(星期三)獅子國中全校32人到校實施職涯試探，參訪電子科及資處科。

主席裁示：

獅子國中全校師生到校實施職涯試探，請電子科及資處科善加引導學生學習及興趣，並彰顯科特色，讓孩子未來選擇進入本校就讀。

五、圖書館

(一) 12/12~13圖書館進行完免計畫英文繪本導讀(講師沛縈、怡婷老師)。

(二) 11/22進行111年度第二次資安管審會議。

(三) 校慶美展佈展活動，圖書館於12/1~2策展佈置(暫停外借場地)

(四) 中學生網站閱讀心得1111010梯次獲獎計8位同學，預計11/29日週會頒獎並簽領得獎獎金發放。

主席裁示：

中學生網站閱讀心得，請師長善加引導學生並予培訓，讓更多學生有機會得獎，亦請辦理學生閱讀分享活動。

六、主計室

- (一) 出差旅費已分配至各處室，爾後同仁出差時簽陳請註明出差經費來源。
- (二) 實習材料費及移列費用，關帳時程還有6天，請轉知各科知悉。

主席裁示：

時值年底，請同仁掌握時效各項採購案應於近日儘速辦理，依主計室規劃期程完成採購作業。

七、人事室

- (一) 明日(11/23)於茂德館舉辦恆商慶生會，邀請同仁齊聚一堂共同餐敘聯繫情誼。
- (二) 為配合資通安全政策及預防個人資料外洩，強化差勤系統帳號安全性，本校同仁原登入差勤系統之帳號為身分證字號，新帳號調整為本校英文代號大寫(HCVSP+數字4碼)，密碼未異動。

主席裁示：

- 一、明日中午在茂德館辦理同仁慶生會活動，請所有師長同仁前往共襄盛舉一起同歡。
- 二、配合資通安全差勤系統帳號調整，請公告同仁知悉。

參、臨時動議：無

肆、主席裁(指)示事項：

- 一、今天升旗典禮為本校參加全國技藝競賽的選手授旗，為孩子加油打氣送祝福，學生的技藝需要有舞台展示，這是很多人一起來成就、陪伴搭設的結果，是學習成長過程的紀錄，每一個獎項要有所精進突破，透過比賽歷練兌變成長，面對比賽得到刺激與經驗，為孩子找到亮點與目標，訓練過程雖然辛苦，而孩子的成績回饋，是所有參訓師長及培訓老師團隊一群人互相努

力合作加上創意的成果，而走過的痕跡變成紀錄，把得獎變成習慣，並轉化為成長努力的動機與期許，一棒接一棒的傳承下去。

- 二、本校明年招生做科班調整，把一班觀光科調整為餐管科，是為因應留住恆春半島更多學生，並呼應在地學生多元需求，請師長在招生多予引導，將訊息大力宣傳，而普高好的績效，是吸引留住學生，不須外出求學，即可透由繁星就讀好的大學。
- 三、關於課程方面，勢必要規劃更多彈性多元，由於本校屬於特殊偏遠地區，成班沒有太多限制，可以大力做課程引導多元選修及分組學習，引導學生興趣學生可自由選擇有興趣的課程，提供加深加廣適性課程。

伍、散會(9時50分)

國立恆春高級工商職業學校 111 學年度第 1 學期第 14 次行政會報列管案件

(A 解除管制 B 繼續管制)

編號	決議事項	主辦單位	執行情形			結報日期	管考建議	
1	優質化計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)		經常門核定	經常門執行	12/31	B
			111-1(A1) 落實學校課程發展	111-A1-1 推動跨科目/領域/專業群科課程 CNC 創意生活教師工作坊(111-1; 10/13、10/14) 111-A1-2 發展契合產業需求課程 電子科與資訊科：電路設計實務(11/16)、飛行機器人設計共備講座(11/09)。電機科：特殊電機初階共備研習(11/30)。 111-A1-3 辦理課程成果發表與分享 校慶特色成果展(111-1; 12/7、12/8、12/9)，自主學習、彈性課程成果分享會(1/4 屏二區/潮州高中) 111-A1-4 實行課程發展與自我評鑑機制 選課及輔導諮詢機制、課程自我評鑑機制	158,000	127,977 81.00%		
			111-2(A2) 推動創新多元教學	111-A2-1 推動素養導向教學 半島走讀(11/09)、恆春風物(10/30) 111-A2-2 發展統整探究教學 社會科：地理探究與實作(10/07)；自然科：自然科探究與實作課程；餐飲科：展覽會場布置實務(10/26、10/28、11/25、12/21、12/23) 111-A2-3 推動數位化教學 資處科：網路行銷實務(10/05、10/19、會計資訊系統實務(11/1) 111-A2-4 規劃學習歷程檔案製作 學生學習歷程檔案製作技巧講座(11/30)、自主學習申請、自主學習成果發表(1/4 屏二區/潮州高中) 111-A2-5 推動國際教育 跟著郵輪看世界(10/12)	173,000	125,759 72.69%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
				111-A2-6推動安全教育 教師水域、水域安全教案示例及公開授課(11/29) 全民國防教育課程災害防範教案示例及公開授課(9/20地震避難 防災)、班會活動規劃交通安全				
			111-3(A3) 深化教師 教學專業	111-A3-1辦理課程領導及教學精進研習 資處科：創客工具雷雕實務(11/21)、創客工具 CNC實務(未送 簽)、創客工具 3D列印實務(10/14)、繡創新意(11/18)；餐飲 科：創意節慶伴手禮(10/12)、茶道藝術研習(11/09)；國文 科：寫作引導(12/5)；數學科：GGB融入數學科教學之應用 (未送簽) 111-A3-2活化教師專業社群 半島今昔(11/29)、課程活動設計與學習歷程檔案規劃分享、新課 綱多元選修課程設計規畫 111-A3-3推動教師公開觀課活動 規劃公開觀課實施，教學觀察前議課、公開觀課及課後回饋會 談(9~12週公開授課)	152,000	123,852 81.48%		
			111-4(B1) 導引適性 就近入學	111-B1-1辦理國中師生職涯探索體驗課程 恆春(10/13)、牡丹(12/1)、獅子(11/23)學生職涯探索體驗。 111-B1-2核發新生入學成績優秀獎學金 優秀入學獎學金	155,000	103,472 66.76%		
			111-5(B3) 加強學生 多元展能	111-B3-1 推動專精實務課程強化專題製作能力 創意專題製作技巧講座(10/18)、飛行機器人專題研究課程 (9/21~11/30)、各科專題實作成果分享 111-B3-2 精進產業技能實務 餐飲科：葡萄酒侍酒師(10/20)、中餐進階(9/28)、餐服精進 (10/15) 資處科：產業進路分析講座-門市服務經營實務(12/14)；觀光 科：咖啡拉花進階研習(10/25)	239,000	158,114 66.16%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
			電機科：工控整合研習(11/9) 111-B3-3 辦理技藝能競賽 職科科內技藝競賽；餐飲專業競賽培訓；資處科：商技賽商業簡報(10/21、10/25)、商技賽會計資訊進階講座(11/7)					
			111-6(B4) 形塑人文藝術素養 111-B4-1 提升美感涵養 生活設計美學研習(10/12、11/16) 111-B4-2 推動音樂及藝文陶冶 管樂培訓營(11/17、11/18、11/21、12/1、12/2、12/5) 111-B4-3 推廣閱讀及優化學習 推動閱讀心得寫作、小論文寫作(11/15、11/22、11/23)，圖書志工培訓研習(11/10、11/17)	86,000	38,658 44.95%			
			總計	963,000	677,832 70.39%			
2	實務增能計畫執行進度	實習處	項目	核定金額	執行金額	執行率	112/2/28	B
			遴聘業界專家協同教學	127,113	103,813	81.67%		
			學生職場參觀及校外實習計畫 ● 觀光科(11/9 英迪格酒店) ● 餐飲科(11/1 萬豪酒店) ● 電機科(10/17 飛統自動化實業有限公司)已完成 ● 電子科(12/5 光鋇科技)	87,416	67,709	77.46%		
			提升學生實習實作能力計畫	235,200	142,340	60.52%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議																																																																																																																																	
3	110 年度學校游泳池整修護	學務處 體育組	<p>1. 體育署 110 年 7 月 7 日來文核定金額 750 萬，7 月 14 日掣據請領第一期工程款 450 萬，已於 8 月 12 日寄送修正計畫書。</p> <p>2. 本案應於 110 年 12 月 31 日前完成工程招標及簽約作業，如未完成，得撤銷本補助案件。</p> <p>3. 110.10.1 (五) 召開第一次工程管控會議</p> <p>4. 110.10.27 (三) 召開第二次工程管控會議</p> <p>5. 110.11.4 (四) 16:20 完成設計監造招標工作</p> <p>6. 110.11.19 來文同意游泳池整修維修案申請工程展延於 111/3/31 完成工程招標簽約及發包。</p> <p>7. 111.2.17 (四) 10:00 設計圖書審會議。</p> <p>8. 111.3.16 (三) 14:00 第二次設計圖書審會議</p> <p>9. 111.5.10 (二) 設計圖審核回覆，細部修改，無須複審。</p> <p>10. 6/28 完成工程開標。</p> <p>11. 7/11 工程開工</p> <p>12. 甘特圖</p> <table border="1" data-bbox="584 991 2018 1391"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">項目 \ 月份</th> <th colspan="5">110 年</th> <th colspan="12">111 年</th> </tr> <tr> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1. 討論整修工程規劃</td> <td>預計</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>實際</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2. 整修工程規劃設計</td> <td>預計</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>實際</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 工程設計監</td> <td>預計</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目 \ 月份		110 年					111 年												8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1. 討論整修工程規劃	預計																		實際																		2. 整修工程規劃設計	預計																		實際																		3. 工程設計監	預計																		111/12/31	B
項目 \ 月份		110 年					111 年																																																																																																																															
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																				
1. 討論整修工程規劃	預計																																																																																																																																					
	實際																																																																																																																																					
2. 整修工程規劃設計	預計																																																																																																																																					
	實際																																																																																																																																					
3. 工程設計監	預計																																																																																																																																					

編號	決議事項	主辦單位	執行情形																	結報日期	管考建議
			造招標	實際																	
			4. 工程招標簽約及發包	預計																	
				實際																	
			5. 整修工程施工	預計																	
				實際																	
			6. 工程完工及驗收	預計																	
				實際																	
			7. 支付款項及成果結報	預計																	
				實際																	
4	補助偏遠地區及非山非市學校通學交通費實施計畫	生輔組	1. 110 學年度已進行結報工作。 2. 111 學年度，於 8/4 完成招標工作，招標金額 5,934,060 元。 3. 執行狀況																	112/8/31	B
5	補助山地、偏遠及離島地區經濟弱勢學生午餐費	衛生組	1. 國教署 110 年 12 月 28 日臺教國署學字第 1100172578 號核定補助 2,340,000 元。 2. 計畫期程 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止。 3. 110-2 學期，執行率為 34.99%。 4. 111 學年度，預計於 8/24 進行團膳開標作業。 5. 執行狀況：																	112/2/28	B

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議								
6	大手牽小手-我國高中生與大專校院外籍生交流計畫	訓育組	1. 國教署 111 年 2 月 7 日臺教國署高字 1110012930 號核定 150,000 元。 2. 計畫期程自核定日起至 111 年 12 月 10 日止。 3. 計畫結餘款全數繳回。 4. 11/20：配合文藻外語大學參訪新住民市集。 5. 11/21、11/22 觀光科辦理餐旅英文與會話、世界旅遊行家與外籍生合作之課程規劃。 6. 11/30 (三) 參訪統一渡假村 7. 執行狀況： <table border="1" data-bbox="678 592 1809 730"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 592 960 652">執行月份</th> <th data-bbox="960 592 1243 652">執行金額</th> <th data-bbox="1243 592 1525 652">執行率</th> <th data-bbox="1525 592 1809 652">餘額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 652 960 730">11 月</td> <td data-bbox="960 652 1243 730">99,428</td> <td data-bbox="1243 652 1525 730">66.29%</td> <td data-bbox="1525 652 1809 730">50,572</td> </tr> </tbody> </table>	執行月份	執行金額	執行率	餘額	11 月	99,428	66.29%	50,572	112/2/10	B
執行月份	執行金額	執行率	餘額										
11 月	99,428	66.29%	50,572										
7	建置學生郵局或第一銀行帳戶資料	總務處	1. 至 11 月 14 日止，已繳回帳號人數（一、二、三年級）共 396(繳回)/541(全校)，達成率為 73%。 2. 一年級學生共 172 人，繳交帳戶人數為 92 人，未繳 80 人，達成率為 53%。 3. 二年級共 187 人，繳交帳戶人數為 144 人，未交 43 人，達成率 78%。 4. 二年級共 182 人，繳交帳戶人數為 160 人，未交 22 人，達成率 88%。 5. 新生帳戶部分，己用 google 表單放在學校最新消息請其提供影本檔案，或開學拿帳戶紙本交至出納組皆可。	12/31	B								

編號	決議事項	主辦單位	執行情形																		結報日期	管考建議																									
			電子一甲	電子二甲	電子三甲	資訊一甲	資訊二甲	資訊三甲	電機一甲	電機二甲	電機三甲	餐管一甲	餐管二甲	餐管三甲	觀光一甲	觀光二甲	觀光三甲	觀光二乙	觀光三乙	資處一甲			資處二甲	資處三甲																							
			10/23	20/23	11/12	8/13	2/5	7/10	13/26	19/27	18/19	21/40	20/24	27/29	16/21	20/21	20/20	13/21	16/17	7/18	17/21	21/30																									
			普高一甲	普高二甲	普高三甲	餐技一甲	餐技二甲	餐技三甲	綜職二甲	綜職三甲																																					
			9/11	7/16	13/18	8/20	22/24	22/22	4/5	5/5																																					
8	111-1 完全免試計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)														經常門核定	經常門執行	12/31	B																											
			A1-1 共組培力團隊			教師職涯體驗研習及區域課程研習--半島海洋共學教師研習(兩場次) 日期時間：111/10/13 對象：國中、國小、高中教師及社區人士等 人數：各約 20 人											26,448	21,961 83.03%																													
			A2-3 推動社團活動			111-1 恆春國中及車城國中機器人社團及競賽加強課程(4次*2節=8節) 參加 12/17「AERC2022 亞洲機器人運動競技大賽」											50,892	50,635 99.50%																													
			A2-4 推動多元營隊			餐管科假日營隊(中秋節禮盒) 日期：111.9.3(六) 時間：上午 9 點-下午 1 點 對象：學區內國中生 人數：約 30 人											27,200	23,813 87.55%																													

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
			B1-1 支援協同教學	支援恆春國中及車城國中(暫定)協同授課共 36 節。 (1)111/10/31-11/4 支援車城國中協同授課(7、8 年級)。 (2)111/11/7-11 支援恆春國中協同授課(9 年級)。	57,381	55,638 96.96%		
			B2-1 辦理職涯試探	111/12/7 牡丹國中職涯試探體驗 2 節*14 組=28 節	89,095	0 0%		
			B2-4 適性入學宣導	1. 支援鄰近 5 所國中升學博覽會及適性入學宣導活動 (111/12/10 技職教育博覽會) 2. 完免入學獎學金(19 人次)-第一次段考後申請審核， 通過後於 11 月底前頒發。	247,979	243,998 98.39%		
			B3-2 提供資源共享	1. 舉辦計劃相關講座 2 次*2 節(111/10/5 設計美學「種子樹創作研習」) 2. 舉辦計劃相關課程共 10 節(111/9/14 圖書館小志工培訓) 3. 12 月配合校慶週辦理社區藝文聯展	50,944	36,226 71.11%		
			總計		549,939	432,271 78.6%		
9	自主學習空間	訓育組	1. 國教署 111 年 11 月 17 日來文核定金額 170 萬。 2. 計畫期程核定日起至 112 年 3 月 31 日					

經費來源	項目	處室	數量	單價(千元)	總價(千元)	簽陳	請購單	招標	決標	驗收	付款
優質化	桌上型 CNC 雕銑機	資處科	1	99	99	9/13	9/19	--	--	V	V
	競速飛行機器人	電子科	1	60	60	9/16	10/20	--	--	V	V
	伺服馬達與驅動器	電機科	1	25	25	9/28	10/4	--	--		
	3D 光固化列表機	資處科	1	70	70	9/20	9/21	--	--	V	V
	電腦刺繡縫紉機	資處科	1	90	90	9/7	9/14	--	--	V	V
	四尺立式冷藏冰箱	餐飲科	1	68	68	9/13	9/16	--	--	V	V

國立恆春高級工商職業學校 111 學年度第 1 學期第 14 次
行政會報簽到表

時 間	111 年 11 月 22 日(星期二)上午 9 時 10 分		
地 點	綜合大樓行政會報室		
主 持 人	蔡校長俊彥		
出 席 人 員			
單 位	職 稱	姓 名	簽 名
校長室	秘 書		
教務處	主 任	郭姿伶	郭姿伶
學務處	主 任	李依屏	李依屏
總務處	主 任	鄭景庭	鄭景庭
實習處	主 任	李純琇	李純琇
輔導室	主 任	林長青	林長青
圖書館	主 任	林建輝	林建輝
進修部	主 任	張燕萍	張燕萍
教官室	主任教官	黃華軍	黃華軍
人事室	主 任	陳淑姿	陳淑姿
主計室	主 任	黃靜慧	黃靜慧