

110 學年度第 2 學期 第 4 次行政會報紀錄



中華民國 111 年 3 月 2 日

國立恆春高級工商職業學校

110 學年度第 2 學期第 4 次行政會報紀錄

時間：111 年 3 月 2 日(星期三)下午 1 時 30 分

地點：本校綜合大樓二樓會議室

主席：蔡校長俊彥

紀錄：洪淑麗

出席：教務處郭主任姿伶、學務處李主任依屏、總務處洪主任綺霞(周孟彥組長代)、實習處林主任維寬、輔導室主任林長青(請假)、圖書館鄭主任景庭、進修部張主任燕萍、黃主任教官華軍、人事室潘主任東益(請假)、主計室黃主任靜慧

壹、 列管案件執行情形報告：

主席裁示：

充實教學一般科目設備-折射式望遠鏡及赤道儀 190,000 元，充實基礎教學設備-旅館前台管理系統 296,000 元，請承辦處室儘速準備採購文件，俾利總務處辦理招標事宜。

貳、 工作報告

一、 教務處

- (一) 「111學年度高職優質化輔助方案計畫」申辦說明視訊會議於3/3上午10:00~12:00舉行。
- (二) 111學年「公立高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」申辦說明視訊會議於3/17上午10:00~12:00舉行。

主席裁示：

優質化及完免計畫申辦說明視訊會議，請欲申請計畫之處室承辦人一起參加會議，以瞭解各項撰寫相關資訊作業。

二、學務處

- (一) 3/2 (三) 7:30於圖書館地下室進行導師會報。
- (二) 3/2 (三) 週會時間-菸檳防制宣導講座，地點：茂德館。
- (三) 3/3~3/6屏東縣中小聯合運動會，本校共26人參賽。
- (四) 3/8 (二)、3/15 (二) 升旗時間進行模範生自我介紹。
- (五) 申請國教署111學年度交通車補助計畫560萬元。

主席裁示：

申請國教署 111 學年度交通車補助計畫案，請重整上二年度補助金額後，依目前市場行情價格覈實申報，以維持學生搭乘專車之服務品質。

三、實習處

(一) 近日辦理成果：

- 1、餐飲科：2/23數位化教學教師共備社群辦理完畢。
- 2、「全國高級中等職業學校電機與電子群科專題及創意製作競賽」報名與繳件完成，電子科電機科各一件參加專題組競賽。
- 3、旅館官方 ID 申辦完成:@727dlauy。
- 4、2/23 (三) 辦理「勞權扎根校園列車」活動講座。
- 5、即測即評簡章經費核銷 (100本)。

(二) 預定辦理事項：

- 1、餐飲科：3/2創意特色麵包研習
- 2、充實教學及實習設備計畫(原改善實習教學環境)修正後將補助80萬元補助款，3/4前將修正計畫書送出。
- 3、3/2辦理111年度第一梯次即測即評學科測驗，共40人。
- 4、3/3代餐飲科報名外校(大仁科大)第一梯次即測即評，共58人。

主席裁示：

- 一、學生參與專題創意製作競賽，不管能不能進入最後決賽，能從參賽期間學習並得到收穫更重要，師生願意投入其精神非常可取，希望各科能持續推動學生參賽。
- 二、本校實習旅館 ID 請同仁多加宣傳推廣。

四、圖書館

感謝總務處協助，3/8(二)14:00 辦理 111 年度圖書館圖書採購招標。

參、提案討論

案由一：本校 110 學年度第 2 學期新增處室行政協辦教師減授鐘點案。

提案單位：教務處

說明：提報陳儀芬老師擔任輔導室協行，協助家庭教育相關計畫及其他相關填報工作，建議減授 2 節。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、主席指(裁)示事項

- 一、邇來學校行政人員更迭，期望工作上同仁能共同協助處理，各處室間業務亦互相協調與合作，共同完成。
- 二、有關學校各項設備及設施修繕，請至網站總務報修系統填報，緊急維修請連絡幹事雨潔處理。
- 三、新冠肺炎疫情相關訊息請師長持續關注留意，配合疫情指揮中心指引之規定執行辦理。
- 四、招生作業，恆春半島各國中相關活動如校慶或運動會辦理時間，

請師長多予留意及配合參與相關業務聯結，又受少子化影響及屏東縣即將新增一所實驗高中，對於國中學生流動變化，請師長關心留意。

陸、散會(2時05分)

國立恆春高級工商職業學校 110 學年度第 2 學期第 4 次行政會報列管案件

(A 解除管制 B 繼續管制)

編號	決議事項	主辦單位	執行情形			結報日期	管考建議		
1	優質化計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)			經常門核定	經常門執行	111/07/31	B
			108-1(A1) 落實學校課程發展	108-A1-2 辦理課程成果發表與分享 課程成果發表 108-A1-3 實施選課輔導與課程自我評鑑機制 1. 選課及輔導諮詢機制、2. 課程自我評鑑機制 108-A1-4 推動多元選修及學生自主學習 1. 學習說明會、2. 學習成果發表		31,000	0 0%		
			108-2(A2) 推動創新多元教學	108-A2-1 推動素養導向教學 1. 生活裡的科學(彈性學習) 2. 核心素養導向教學增能研習 3. 教學成果展示 4. 恆春風物 108-A2-2 發展統整探究教學 1. 自然科探究與實作課程、2. 文學裡的半島茶香 3. 社會科探究與實作 108-A2-3 推動數位化教學 「英語文」與彈性課程數位化教學 108-A2-4 推動國際教育 國際教育研習		103,000	0 0%		
			108-3(A3) 深化教師教學專業	108-A3-1 辦理教師增能研習 1. 阿兜仔在恆春講座 2.-4. 半島風味廚藝：創意西餐、創意西點、創意特色麵包 5. 電力電子能源轉換進階研習、6. 數位建模-創客工具實務		263,000	21,315 8.12%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
				7.飲食/旅行文學講座、8.地方工作實務-社區小旅行民謠 108-A3-2 活化教師專業社群 1. 咖啡豆進階、2.半島風土：數位化教師共備社群 3.新課綱多元選修教案設計分享、4.教學幸福指數研究社 5.課程內容之活動設計分享、6.新課綱教學教案分享與交流 7.山海風華-文學地景、8.山海風華-地方創生				
			108-4(B1) 導引適性 就近 入學	108-B1-1 辦理國中師生職涯探索體驗課程 1. 車城國中職涯探索體驗、2. 滿州國中職涯探索體驗	88,000	19,426 22.08%		
			108-5(B3) 加強學生 多元 展能	108-B3-1 競賽培訓 1. 餐飲科科內技藝競賽、2. 機器人競賽訓練課程 3. 金融投資競賽、4. 行銷企劃及自媒體競賽 108-B3-2 推動專精實務課程強化專題製作能力 專題及創意製作技巧講座 108-B3-3 強化專業技能課程 1. 餐服精進、2. 交直流電機應用、3. 門市服務技能實務 108-B3-4 青春活力多元才藝 1. 風味的永恆：食物拍照技巧與分享效益、2. 管樂社培訓	149,000	32,870 22.06%		
			108-6(B4) 形塑人文 藝術 素養	108-B4-1 學習共構 推動閱讀心得寫作、小論文寫作 108-B4-2 藝文陶冶 藝文陶冶講座及教師社群工作坊研習 108-B4-3 閱讀推動 圖書館小志工培訓	66,000	0 0%		
			總計		700,000	73,647		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
						10.52%		
2	實務增能計畫執行進度	實習處	項目	核定總金額	執行金額	本週執行率	上週執行率	B
			職場參觀	148,650	0	0%	0%	
			實習實作材料費	134,220	0	0%	0%	
			證照考試報名費	12,000	0	0%	0%	
			業師協同教學	108,313	0	0%	0%	
			總計	403,183	0	0%	0%	
3	110 年度改善無障礙校園環境案	總務處	<p>1. 依國教署 110 年 4 月 12 日核定補助經費 95 萬元整。計畫期程原至本年度 12 月 31 日止，因多次流標，國教署已同意展延至 111 年 4 月 30 日止，並於 111 年 6 月 30 日前辦理結報。</p> <p>2. 本案於 10 月 22 日第一次開標流標，訂於 11 月 2 日辦理第二次公告招標。</p> <p>3. 11/2 第二次流標，訂於 11/11 辦理第三次公告招標。</p> <p>4. 11/11 第三次流標，訂於 12/23 進行第四次公告招標。</p> <p>5. 已於 12 月 23 日完成工程發包。</p> <p>6. 目前工程進行中，預計 3 月底前竣工。</p>				111/6/30	B

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議																																																																																																																																																																																										
4	110 年度學校游泳池整修護	學務處 體育組	<p>1. 體育署 110 年 7 月 7 日來文核定金額 750 萬，7 月 14 日掣據請領第一期工程款 450 萬，已於 8 月 12 日寄送修正計畫書。</p> <p>2. 本案應於 110 年 12 月 31 日前完成工程招標及簽約作業，如未完成，得撤銷本補助案件。</p> <p>3. 110.10.1 (五) 召開第一次工程管控會議</p> <p>4. 110.10.27 (三) 召開第二次工程管控會議</p> <p>5. 110.11.4 (四) 16:20 完成設計監造招標工作</p> <p>6. 110.11.19 來文同意游泳池整修維修案申請工程展延於 111/3/31 完成工程招標簽約及發包。</p> <p>7. 111.2.17 (四) 10:00 設計圖書審會議。</p> <p>8. 甘特圖</p> <table border="1" data-bbox="573 842 2002 1391"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">月份</th> <th colspan="5">110 年</th> <th colspan="12">111 年</th> </tr> <tr> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1. 討論整修工程規劃</td> <td>預計</td> <td>■</td> <td>■</td> <td></td> </tr> <tr> <td>實際</td> <td></td> <td>■</td> <td>■</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2. 整修工程規劃設計</td> <td>預計</td> <td></td> <td>■</td> <td>■</td> <td></td> </tr> <tr> <td>實際</td> <td></td> <td></td> <td>■</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3. 工程設計監造招標</td> <td>預計</td> <td></td> <td></td> <td>■</td> <td>■</td> <td></td> </tr> <tr> <td>實際</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>■</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4. 工程招標簽約及發包</td> <td>預計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>■</td> <td>■</td> <td></td> </tr> <tr> <td>實際</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目		月份		110 年					111 年												8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1. 討論整修工程規劃	預計	■	■																實際		■	■															2. 整修工程規劃設計	預計		■	■															實際			■															3. 工程設計監造招標	預計			■	■														實際				■														4. 工程招標簽約及發包	預計				■	■													實際																		111/12/31	B
項目		月份				110 年					111 年																																																																																																																																																																																				
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																													
1. 討論整修工程規劃	預計	■	■																																																																																																																																																																																												
	實際		■	■																																																																																																																																																																																											
2. 整修工程規劃設計	預計		■	■																																																																																																																																																																																											
	實際			■																																																																																																																																																																																											
3. 工程設計監造招標	預計			■	■																																																																																																																																																																																										
	實際				■																																																																																																																																																																																										
4. 工程招標簽約及發包	預計				■	■																																																																																																																																																																																									
	實際																																																																																																																																																																																														

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議																					
			項目	數量	單價 (千元)	總價 (千元)																							
			B2-1 辦理職涯試探	職涯試探體驗：2 節*10 組=20 節	67,169	11,484 17.10%																							
			B2-4 適性入學宣導	支援鄰近 5 所國中升學博覽會及適性入學宣導活動	96,735	0 0%																							
			B3-2 提供資源共享	舉辦計劃相關講座 2 次*2 節、相關課程共 5 節	37,411	3,667 9.80%																							
			總 計		565,000	49,846 8.82%																							
6	校園能源管理系統建置(EMS)	總務處	1. 本案為國教署統一招標,本校補助金額 106 萬 4000 元整。 2. 得標廠商原訂於 2 月 15 日到校施工,後又通知延至 2 月 24 日-28 日到校施工 3. 本案廠商暫訂於 3 月 7 日到校施工。				111/2/28	B																					
7	111 年充實一般科目教學實習設備(經常門)	設備組	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>數量</th> <th>單價 (千元)</th> <th>總價 (千元)</th> <th>請購單</th> <th>驗收</th> <th>付款</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>吸塵器</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>可程式化機器人開發模組</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				項目	數量	單價 (千元)	總價 (千元)	請購單	驗收	付款	吸塵器	2	5	10				可程式化機器人開發模組	1	5	5				111/8/31	B
項目	數量	單價 (千元)	總價 (千元)	請購單	驗收	付款																							
吸塵器	2	5	10																										
可程式化機器人開發模組	1	5	5																										

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議																
8	實習旅館安全設備設施檢查 SOP	實習處	<table border="1"> <thead> <tr> <th>檢查項目</th> <th>時間</th> <th>上次檢查日期</th> <th>狀況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急發電機電瓶與油量</td> <td>每月第一週</td> <td>2/23</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>電梯安全檢查與保養</td> <td>每月第三週</td> <td>2/08</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>公共安全檢查</td> <td>每年 6 月</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	檢查項目	時間	上次檢查日期	狀況	緊急發電機電瓶與油量	每月第一週	2/23	正常	電梯安全檢查與保養	每月第三週	2/08	正常	公共安全檢查	每年 6 月				B
檢查項目	時間	上次檢查日期	狀況																		
緊急發電機電瓶與油量	每月第一週	2/23	正常																		
電梯安全檢查與保養	每月第三週	2/08	正常																		
公共安全檢查	每年 6 月																				
9	補助偏遠地區及非山非市學校通學交通費實施計畫	生輔組	<p>1. 國教署 110 年 9 月 2 日臺教授國部字第 1100107838 號核定補助 5,360,520 元。</p> <p>2. 計畫期程 110 年 9 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止。</p> <p>3. 專款專用，結餘一併繳回。</p> <p>4. 執行狀況：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>執行月份</th> <th>執行金額</th> <th>執行率</th> <th>餘額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110.9~111.1</td> <td>2,623,500</td> <td>48.94%</td> <td>2,737,020</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	執行月份	執行金額	執行率	餘額	110.9~111.1	2,623,500	48.94%	2,737,020					111/8/31	B				
執行月份	執行金額	執行率	餘額																		
110.9~111.1	2,623,500	48.94%	2,737,020																		
10	補助山地、偏遠及離島地區經濟弱勢學生午餐費	衛生組	<p>1. 國教署 110 年 12 月 28 日臺教國署學字第 1100172578 號核定補助 2,340,000 元。</p> <p>2. 計畫期程 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止。</p> <p>3. 執行數達 70% 以上，餘款不繳回。</p> <p>4. 執行狀況：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>執行月份</th> <th>執行金額</th> <th>執行率</th> <th>餘額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 月</td> <td>118,485</td> <td>5.06%</td> <td>2,221,515</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	執行月份	執行金額	執行率	餘額	1 月	118,485	5.06%	2,221,515					112/2/28	B				
執行月份	執行金額	執行率	餘額																		
1 月	118,485	5.06%	2,221,515																		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議												
11	大手牽小手-我國高中生與大專校院外籍生交流計畫	訓育組	1. 國教署 111 年 2 月 7 日臺教國署高字 1110012930 號核定 150,000 元。 2. 計畫期程自核定日起至 111 年 12 月 10 日止。 3. 計畫結餘款全數繳回。 4. 執行狀況： <table border="1" data-bbox="663 424 1794 609"> <thead> <tr> <th>執行月份</th> <th>執行金額</th> <th>執行率</th> <th>餘額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 月</td> <td></td> <td>0%</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	執行月份	執行金額	執行率	餘額	2 月		0%	150,000					112/2/10	B
執行月份	執行金額	執行率	餘額														
2 月		0%	150,000														

經費來源	項目	處室	數量	單價 (千元)	總價 (千元)	簽呈	請購單	招標	決標	驗收	付款
優質化 300 千元 (執行 至 111.07 .31)	擴大機	資處科	1	25	25						
	喇叭	資處科	1	15	15						
	移動儲電設備	資處科	1	20	20						
	廣播/直播用錄音介面	資處科	1	25	25						
	單板微處理機實驗教學平台	電子科/ 資訊科	1	38	38						
	輪轆馬達及驅動器	電機科	1	60	60	2/11					
	圖書	圖書館	1	67	67						
	電子書	圖書館	1	50	50						

完全免試 158千元 (執行至 111.07.31)	圖書	圖書館	1	13	13						
	工控物聯網學習機	電機科	1	15	15	2/15					
	仿生機器人	電子科/ 資訊科	1	22	22						
	競賽飛行機器人	電子科/ 資訊科	1	40	40						
	彩色噴墨繪圖印表機	教務處	1	68	68	2/17					
充實教學一般科目 設備 463千元 (執行至 111.12.31)	個人電腦	教務處	3	25	75						
	教學廣播系統	教務處	1	80	80						
	電腦還原系統	教務處	1	118	118						
	折射式望遠鏡及赤道儀	教務處	1	190	190						
充實基礎教學設備 (執行至 111.08.31)	旅館前台管理系統	觀光科	1	296	296						
	印表機	資處科	1	16	16						
	POS系統升級模組	資處科	3	25	75						

國立恆春高級工商職業學校 110 學年度第 2 學期第 4 次
行政會報簽到表

時 間	111 年 3 月 2 日(星期二)下午 1 時 30 分		
地 點	綜合大樓行政會報室		
主 持 人	蔡校長俊彥		
出 席 人 員			
單 位	職 稱	姓 名	簽 名
校長室	秘 書		
教務處	主 任	郭姿伶	郭姿伶
學務處	主 任	李依屏	李依屏
總務處	代理主任	洪綺霞	周孟遠代
實習處	主 任	林維寬	林維寬
輔導室	主 任	林長青	請假
圖書館	主 任	鄭景庭	鄭景庭
進修部	主 任	張燕萍	張燕萍
教官室	主任教官	黃華軍	黃華軍
人事室	主 任	潘東益	請假
主計室	主 任	黃靜慧	黃靜慧