

110 學年度第 2 學期 第 15 次行政會報紀錄



中華民國 111 年 5 月 17 日

國立恆春高級工商職業學校

110 學年度第 2 學期第 15 次行政會報紀錄

時間：111 年 5 月 17 日(星期二)上午 9 時 10 分

地點：本校綜合大樓二樓會議室

主席：蔡校長俊彥

紀錄：洪淑麗

出席：教務處郭主任姿伶(鄭怡婷組長代)、學務處李主任依屏、總務處洪主任綺霞、實習處林主任維寬、輔導室主任林長青、圖書館鄭主任景庭、進修部張主任燕萍(請假)、黃主任教官華軍、人事室羅主任翠萍(請假)、主計室黃主任靜慧

壹、 列管案件執行情形報告：略

貳、 工作報告

一、 教務處

- (一) 優質化及完免資源挹注計畫初審審查意見已公告，依建議事項於期限內完成修改。
- (二) 5/17參加確認會議後收到完全免試入學的榜單，將於5/19上午11時公布錄取名單。
- (三) 5/17下午3點邀集五所國中召開會考工作協調會。
- (四) 5/18前往潮州高中領回會考相關試務資料。

主席裁示：

- 一、 本校位於恆春半島完全免試報名人數，幾乎是錄取人數，攸關學校第一階招生人數，希望本次報名就能吸引本地更多國中生就進入學。
- 二、 因應疫情嚴峻，往常國中端的考生休息區教室今年都設為備用試場，本年國中各校的考生休息區分散於綜合行政大樓各處，恆春國中-茂德館、生化教室、語言教室三、K書中心，車城國中-國際會議廳，牡丹國中-分組教室一，滿州國

中-分組教室二、個別考生-電腦教室。

二、學務處

- (一) 5/19 (四) 12:30 召開高三110學年度第二學期期末獎懲委員會，地點：國際會議廳。
- (二) 5/20 (五) 教育劇場上午10點至12點及下午2點至4點，共2場。
- (三) 畢業紀念冊5/23 (一) 交貨。
- (四) 因應國中會考，5/20 (五) 班會課全校大掃除及課桌椅移動。
- (五) 園遊會因超過半數班級同意辦理，故依原期程5/25 (三) 辦理，販賣餐食一律外帶，並縮短園遊會時程9點至12點。第一節維持正常上課。
- (六) 新增「墾管處處長獎」日間部各班1名。由每班導師推薦平時打掃認真，並具有環境保護意識，垃圾分類確實及常使用環保餐具的學生。

主席裁示：

- 一、5月20日教育劇場活動，鑒於國中會考考生下午3點以後可以到校查看試場，請務必掌握辦理時間要如期完成。
- 二、因應這本週六、日國中會考，請各班學生確實將教室內個人物品及書籍帶回家，教室完成清潔，桌子椅子及窗戶擦乾淨，俾利提供高品質的考試環境。
- 三、5月25日園遊會如期舉辦，會場務必嚴格要求學生不能在會場內脫下口罩吃東西，全程都要佩戴口罩，請師長多予引導活動要遵照防疫規定。
- 四、畢業典禮增加墾管處處長獎，請各班導師推薦學生授獎，考量疫量嚴峻及不定性，請訓育組先行規劃線上辦理事宜，預

先做安排，以備疫情變化時能隨時可以做應變。

三、實習處

- (一) 5/18(三)即測即評學科測驗。
- (二) 5/18(三)餐飲科風味的永恆:實務拍照技巧與分享效益研習。
- (三) 5/18(三)觀光科大手牽小手戶外導覽解說。
- (四) 5/19(四)電機科科內技藝競賽。
- (五) 5/20(五)觀光科參訪永在林業。
- (六) 5/20(五)電機科電力電子應用研習。
- (七) 5/20(五)餐飲科科內技藝競賽-烘焙職種。。

主席裁示：

因應疫情變化，對於居家隔離學生無法參加檢定考試，請盡量予以爭取退費，對於檢定測驗、研習、參訪及競賽活動，請妥善做好各項防疫措施，保護師生健康安全。

參、臨時動議：無

肆、主席指(裁)示事項

- 一、本星期六、日舉辦之國中教育會考，鑒於 COVID-19 國內疫情持續升溫，會不斷有滾動事項需修正辦理，請各處室一起配合教務處規劃試務內容執行，師長同仁一起協力合作，亦請做好防疫措施，大家都能平安健康共同完成此一重要考試。
- 二、國中會考試場每班 36 位學生，請教官室事先規劃安排各項工作，並至庫房清點現有可用課桌椅數量，妥善完成試場工作。

伍、散會(9 時 55 分)

國立恆春高級工商職業學校 110 學年度第 2 學期第 15 次行政會報列管案件

(A 解除管制 B 繼續管制)

編號	決議事項	主辦單位	執行情形			結報日期	管考建議
1	優質化計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)	經常門核定	經常門執行	111/07/31	B
			108-1(A1) 落實學校課程發展 108-A1-2 辦理課程成果發表與分享 課程成果發表 108-A1-3 實施選課輔導與課程自我評鑑機制 1. 選課及輔導諮詢機制、2. 課程自我評鑑機制 108-A1-4 推動多元選修及學生自主學習 1. 學習說明會、2. 學習成果發表	31,000	0 0%		
			108-2(A2) 推動創新多元教學 108-A2-1 推動素養導向教學 1. 生活裡的科學(彈性學習) 2. 核心素養導向教學增能研習 3. 教學成果展示 4. 恆春風物 108-A2-2 發展統整探究教學 1. 自然科探究與實作課程、2. 文學裡的半島茶香 3. 社會科探究與實作 108-A2-3 推動數位化教學 「英語文」與彈性課程數位化教學 108-A2-4 推動國際教育 國際教育研習	103,000	31,510 30.59%		
			108-3(A3) 深化教師教學專業 108-A3-1 辦理教師增能研習 1. 阿兜仔在恆春講座 2.-4. 半島風味廚藝：創意西餐、創意西點、創意特色麵包 5. 電力電子能源轉換進階研習、6. 數位建模-創客工具實務 7. 飲食/旅行文學講座、8. 地方工作實務-社區小旅行民謠	263,000	102,157 38.84%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
				108-A3-2 活化教師專業社群 1. 咖啡豆進階、2. 半島風土：數位化教師共備社群 3. 新課綱多元選修教案設計分享、4. 教學幸福指數研究社 5. 課程內容之活動設計分享、6. 新課綱教學教案分享與交流 7. 山海風華-文學地景、8. 山海風華-地方創生				
			108-4(B1) 導引適性 就近 入學	108-B1-1 辦理國中師生職涯探索體驗課程 1. 車城國中職涯探索體驗、2. 滿州國中職涯探索體驗	88,000	19,426 22.08%		
			108-5(B3) 加強學生 多元 展能	108-B3-1 競賽培訓 1. 餐飲科科內技藝競賽、2. 機器人競賽訓練課程 3. 金融投資競賽、4. 行銷企劃及自媒體競賽 108-B3-2 推動專精實務課程強化專題製作能力 專題及創意製作技巧講座 108-B3-3 強化專業技能課程 1. 餐服精進、2. 交直流電機應用、3. 門市服務技能實務 108-B3-4 青春活力多元才藝 1. 風味的永恆：食物拍照技巧與分享效益、2. 管樂社培訓	149,000	42,715 28.67%		
			108-6(B4) 形塑人文 藝術 素養	108-B4-1 學習共構 推動閱讀心得寫作、小論文寫作 108-B4-2 藝文陶冶 藝文陶冶講座及教師社群工作坊研習 108-B4-3 閱讀推動 圖書館小志工培訓	66,000	9,084 13.76%		
			總 計		700,000	204,892 29.27%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形					結報日期	管考建議
			項目	核定總金額	執行金額	本週執行率	上週執行率		
2	實務增能計畫執行進度	實習處	項目	核定總金額	執行金額	本週執行率	上週執行率		B
			職場參觀	148,650	42,075	28.30%	28.28%		
			實習實作材料費	134,220	69,388	51.70%	51.61%		
			證照考試報名費	12,000	9,000	75.00%	66.67%		
			業師協同教學	108,313	36,888	34.06%	33.90%		
			總計	403,183	157,351	39.02%	38.70%		
3	110 年度學校游泳池整修護	學務處 體育組	<p>1. 體育署 110 年 7 月 7 日來文核定金額 750 萬，7 月 14 日掣據請領第一期工程款 450 萬，已於 8 月 12 日寄送修正計畫書。</p> <p>2. 本案應於 110 年 12 月 31 日前完成工程招標及簽約作業，如未完成，得撤銷本補助案件。</p> <p>3. 110.10.1 (五) 召開第一次工程管控會議</p> <p>4. 110.10.27 (三) 召開第二次工程管控會議</p> <p>5. 110.11.4 (四) 16:20 完成設計監造招標工作</p> <p>6. 110.11.19 來文同意游泳池整修維修案申請工程展延於 111/3/31 完成工程招標簽約及發包。</p> <p>7. 111.2.17 (四) 10:00 設計圖書審會議。</p> <p>8. 111.3.16 (三) 14:00 第二次設計圖書審會議</p> <p>9. 111.5.10 (二) 設計圖審核回覆，細部修改，無須複審。</p> <p>10. 甘特圖</p>					111/1 2/31	B
				110 年		111 年			

編號	決議事項	主辦單位	執行情形																		結報日期	管考建議
			項目 \ 月份	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			1. 討論整修工程規劃	預計	■	■																
				實際		■	■															
			2. 整修工程規劃設計	預計		■	■															
				實際			■															
			3. 工程設計監造招標	預計			■	■														
				實際				■														
			4. 工程招標簽約及發包	預計				■	■													
				實際																		
			5. 整修工程施工	預計						■	■	■	■	■	■	■	■					
				實際																		
			6. 工程完工及驗收	預計													■	■	■			
				實際																		
			7. 支付款項及成果結報	預計																■	■	■
				實際																		
4	完全免試計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)													經常門核定	經常門執行	8/31	B			
			A1-1 共組培力團隊	1. 區域課程研習及師資共備培力課程研習(三場) 日期時間：暫定 5/5 主題：天球儀 DIY 探究與實作(基礎、進階)、天球儀夜間 星空實測													41,253			0 0%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議		
				對象：國小、國中、高中教師等各約 20 人						
			A2-1 發展活化教學	1. 文化創意產業-CNC2D-3D 技術研習 對象：社區國、高中教師約 20 人 2. 教學場域布置及發展多元教材研習 對象：社區國、高中教師約 20 人	78,169	0 0%				
			A2-3 推動社團活動	1. 恆春國中及車城國中機器人社團(4 次*2 節=8 節) 2. 假日運動社團(6 節*5 天=30 節)	88,941	0 0%				
			A2-4 推動多元營隊	1. 科技營隊 電機(3 節)、電子(4 節)、資訊(4 節) 2. 餐旅營隊 觀光(4 節)	99,045	51,414 51.91%				
			B1-1 支援協同教學	支援車城國中及滿州國中協同授課共 40 節	56,277	0 0%				
			B2-1 辦理職涯試探	職涯試探體驗：2 節*10 組=20 節	67,169	11,484 17.10%				
			B2-4 適性入學宣導	支援鄰近 5 所國中升學博覽會及適性入學宣導活動	96,735	32,746 33.85%				
			B3-2 提供資源共享	舉辦計劃相關講座 2 次*2 節、相關課程共 5 節	37,411	3,667 9.80%				
			總 計		565,000	99,311 17.58%				
5	校園能源管理系統建置(EMS)	總務處	1. 本案為國教署統一招標，本校補助金額 106 萬 4000 元整。 2. 得標廠商原訂於 2 月 15 日到校施工，後又通知延至 2 月 24 日-28 日到校施工 3. 本案廠商暫訂於 3 月 7 日到校施工。 4. 本案因廠商施工工期延遲，已於 3 月 19 日至 21 日到校施工完成，待完成檢測後，辦理後續驗收相關事宜。 5. 已於 3/30 完成網路測通。						111/2 /28	B

編號	決議事項	主辦單位	執行情形					結報日期	管考建議																					
			6. 排定 5/5 進行驗收事宜。																											
6	111 年充實一般科目教學實習設備(經常門)	設備組	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>數量</th> <th>單價(千元)</th> <th>總價(千元)</th> <th>請購單</th> <th>驗收</th> <th>付款</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>吸塵器</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>3/8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>可程式化機器人開發模組</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>3/14</td> <td>3/24</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					項目	數量	單價(千元)	總價(千元)	請購單	驗收	付款	吸塵器	2	5	10	3/8			可程式化機器人開發模組	1	5	5	3/14	3/24		111/8/31	B
項目	數量	單價(千元)	總價(千元)	請購單	驗收	付款																								
吸塵器	2	5	10	3/8																										
可程式化機器人開發模組	1	5	5	3/14	3/24																									
7	實習旅館安全設備設施檢查 SOP	實習處	<table border="1"> <thead> <tr> <th>檢查項目</th> <th>時間</th> <th>上次檢查日期</th> <th>狀況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急發電機電瓶與油量</td> <td>每月第一週</td> <td>4/11</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>電梯安全檢查與保養</td> <td>每月第三週</td> <td>4/26</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>公共安全檢查</td> <td>每年 6 月</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					檢查項目	時間	上次檢查日期	狀況	緊急發電機電瓶與油量	每月第一週	4/11	正常	電梯安全檢查與保養	每月第三週	4/26	正常	公共安全檢查	每年 6 月				B					
檢查項目	時間	上次檢查日期	狀況																											
緊急發電機電瓶與油量	每月第一週	4/11	正常																											
電梯安全檢查與保養	每月第三週	4/26	正常																											
公共安全檢查	每年 6 月																													
8	補助偏遠地區及非山非市學校通學交通費實施計畫	生輔組	<p>1. 國教署 110 年 9 月 2 日臺教授國部字第 1100107838 號核定補助 5,360,520 元。</p> <p>2. 計畫期程 110 年 9 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止。</p> <p>3. 專款專用，結餘一併繳回。</p> <p>4. 執行狀況：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>執行月份</th> <th>執行金額</th> <th>執行率</th> <th>餘額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110. 9~111. 1</td> <td>2,623,500</td> <td>48.94%</td> <td>2,737,020</td> </tr> <tr> <td>110. 9~111. 3</td> <td>3,551,000</td> <td>66.24%</td> <td>1,809,520</td> </tr> <tr> <td>110. 9~111. 4</td> <td>4,051,500</td> <td>75.64%</td> <td>1,306,020</td> </tr> </tbody> </table>					執行月份	執行金額	執行率	餘額	110. 9~111. 1	2,623,500	48.94%	2,737,020	110. 9~111. 3	3,551,000	66.24%	1,809,520	110. 9~111. 4	4,051,500	75.64%	1,306,020	111/8/31	B					
執行月份	執行金額	執行率	餘額																											
110. 9~111. 1	2,623,500	48.94%	2,737,020																											
110. 9~111. 3	3,551,000	66.24%	1,809,520																											
110. 9~111. 4	4,051,500	75.64%	1,306,020																											

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議																				
9	補助山地、偏遠及離島地區經濟弱勢學生午餐費	衛生組	1. 國教署 110 年 12 月 28 日臺教國署學字第 1100172578 號核定補助 2,340,000 元。 2. 計畫期程 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止。 3. 執行數達 70% 以上，餘款不繳回。 4. 執行狀況： <table border="1" data-bbox="663 424 1794 735"> <thead> <tr> <th>執行月份</th> <th>執行金額</th> <th>執行率</th> <th>餘額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 月</td> <td>118,485</td> <td>5.06%</td> <td>2,221,515</td> </tr> <tr> <td>2 月</td> <td>225,630</td> <td>9.64%</td> <td>2,114,370</td> </tr> <tr> <td>3 月</td> <td>444,150</td> <td>18.98%</td> <td>1,895,850</td> </tr> <tr> <td>4 月</td> <td>621,000</td> <td>26.54%</td> <td>1,719,000</td> </tr> </tbody> </table>	執行月份	執行金額	執行率	餘額	1 月	118,485	5.06%	2,221,515	2 月	225,630	9.64%	2,114,370	3 月	444,150	18.98%	1,895,850	4 月	621,000	26.54%	1,719,000	112/2/28	B
執行月份	執行金額	執行率	餘額																						
1 月	118,485	5.06%	2,221,515																						
2 月	225,630	9.64%	2,114,370																						
3 月	444,150	18.98%	1,895,850																						
4 月	621,000	26.54%	1,719,000																						
10	大手牽小手-我國高中生與大專校院外籍生交流計畫	訓育組	1. 國教署 111 年 2 月 7 日臺教國署高字 1110012930 號核定 150,000 元。 2. 計畫期程自核定日起至 111 年 12 月 10 日止。 3. 計畫結餘款全數繳回。 4. 觀光科活動規劃：5/9~5/18 5. 訓育組活動規劃：5/11、5/19 6. 執行狀況： <table border="1" data-bbox="663 991 1794 1238"> <thead> <tr> <th>執行月份</th> <th>執行金額</th> <th>執行率</th> <th>餘額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 月</td> <td></td> <td>0%</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>4 月</td> <td>7,876</td> <td>5.25%</td> <td>142,124</td> </tr> <tr> <td>5 月</td> <td>21,180</td> <td>14.12%</td> <td>128,820</td> </tr> </tbody> </table>	執行月份	執行金額	執行率	餘額	2 月		0%	150,000	4 月	7,876	5.25%	142,124	5 月	21,180	14.12%	128,820	112/2/10	B				
執行月份	執行金額	執行率	餘額																						
2 月		0%	150,000																						
4 月	7,876	5.25%	142,124																						
5 月	21,180	14.12%	128,820																						

經費來源	項目	處室	數量	單價 (千元)	總價 (千元)	簽陳	請購單	招標	決標	驗收	付款
優質化 300 千元 (執行 至 111.07 .31)	擴大機	資處科	1	25	25			-			
	喇叭	資處科	1	15	15			-			
	移動儲電設備	資處科	1	20	20			-			
	廣播/直播用錄音介面	資處科	1	25	25			-			
	單板微處理機實驗教學平台	電子科/ 資訊 科	1	38	38	4/25	5/3	-			
	輪軸馬達及驅動器	電機科	1	60	60	2/11	2/16	-			
	圖書	圖書館	1	67	67			3/8			
	電子書	圖書館	1	50	50	3/10		-			
完全免試 158 千元 (執行 至 111.07 .31)	圖書	圖書館	1	13	13			3/8			
	工控物聯網學習機	電機科	1	15	15	2/9	2/15	-			
	仿生機器人	電子科/ 資訊 科	1	22	22	5/2	5/4	-			
	競賽飛行機器人	電子科/ 資訊 科	1	40	40	5/2	5/4	-			
	彩色噴墨繪圖印表機	教務處	1	68	68	2/17	2/22	-			
充實教學一 般科目 設備 463 千	個人電腦	教務處	3	25	75	-	3/10	-		3/30	
	教學廣播系統	教務處	1	80	80	-	3/10	-		3/30	
	電腦還原系統	教務處	1	118	118	-	3/10	-		3/30	

元 (執行至 111.12 .31)	折射式望遠鏡及赤道儀	教務處	1	190	190		3/30	4/19	4/19		
充實基礎教 學設備 (執行至 111.08 .31)	旅館前台管理系統	觀光科	1	296	296	3/14	3/15	3/23	3/30		
	印表機	資處科	1	16	16	3/16	3/22	無	無		
	POS 系統升級模組	資處科	3	25	75	3/16	3/22	無	無		

國立恆春高級工商職業學校 110 學年度第 2 學期第 15 次
行政會報簽到表

時 間	111 年 5 月 17 日(星期二)上午 9 時 10 分		
地 點	綜合大樓行政會報室		
主 持 人	蔡校長俊彥		
出 席 人 員			
單 位	職 稱	姓 名	簽 名
校長室	秘 書		
教務處	主 任	郭姿伶	郭姿伶
學務處	主 任	李依屏	李依屏
總務處	代理主任	洪綺霞	洪綺霞
實習處	主 任	林維寬	林維寬
輔導室	主 任	林長青	林長青
圖書館	主 任	鄭景庭	鄭景庭
進修部	主 任	張燕萍	請做
教官室	主任教官	黃華軍	黃華軍
人事室	主 任	羅翠櫻	請做
主計室	主 任	黃靜慧	黃靜慧