

111 學年度第 1 學期 第 17 次行政會報紀錄



中華民國 111 年 12 月 13 日

國立恆春高級工商職業學校

111 學年度第 1 學期第 17 次行政會報紀錄

時間：111 年 12 月 13 日(星期二)上午 9 時 30 分

地點：本校綜合大樓二樓會議室

主席：蔡校長俊彥

紀錄：洪淑麗

出席：教務處郭主任姿伶、學務處李主任依屏、總務處鄭主任景庭、實習處李主任純琇、輔導室林主任常青、圖書館主任林建輝、進修部張主任燕萍、黃主任教官華軍、人事室陳主任淑姿(組員王香雅代)、主計室黃主任靜慧

壹、列管案件執行情形報告：略

主席裁示：本學期大部分計畫都已完成採購並結案，若尚未完成執行事項，承辦人務必追蹤購單，確實於本月底前完成所有採購案件。

貳、工作報告

一、教務處

(一) 12/13(星期二)上午10時30分召開大學繁星校內要點審查會議。

(二) 12/14(星期三)、12/15(星期四)普高三甲學測模擬考。

主席裁示：

大學繁星推薦係本校普高學程的重點，班級人數雖少卻是優勢，希望藉由良好的推薦機制，吸引更多在地學生進來就讀。

二、總務處

(一) 本校申請「111學年度國立偏遠地區高級中等學校教職員工及學生住宿所需宿舍管理費、使用費、租金實施計畫」經費補助案已核定，總務處備文掣據請款。

(二) 本日(12/13)上午10:30辦理游泳池改善工程驗收作業。

主席裁示：

- 一、謝謝景庭主任修訂本校教職員工及學生住宿要點，並報經國教署核定實施，讓師長及學生宿舍管理費及使用費獲得補助，也期盼在充足補助經費，讓大家提升更優質的居住環境。
- 二、游泳池修繕完成辦理驗收，希望同仁通力合作發現問題，讓各項設施設備都能到位，營造更優質的游泳池環境。

三、圖書館

本日(12/13)上午10時召開圖書館委員會議。

四、進修部

- (一) 12月13日(星期二)下午17:55拍攝畢業照，感謝學務處細心的安排，協助學生完成畢業前的事務。
- (二) 12月8日(星期四)進修部全年級參與校慶藝文展，感謝建輝主任協助導覽，學生獲益良多。

主席裁示：

進修部學生拍攝畢業照、參加運動會各項競賽活動及參與校慶藝文展，都能為孩子高中生涯留下美好的回憶與不同的感受體驗，豐富其就學經驗學習歷程，感謝師長用心安排。

五、主計室

- (一) 12/09已全面關帳，各處室如有要報支差旅費及人事費者，請電洽主計室開放系統。
- (二) 部門核核銷期限已逾期，尚未核銷完畢的處室，請盡快催貨報支，另12/16本週五為計畫核銷期限，除活動期程尚未進行之鐘點費外，其餘亦請於期限內核銷。

主席裁示：

近日出差欲申請差旅費同仁請儘速上網請購，各項計畫尚未完成核銷處室，請承辦人員親持請購單依層核章，儘速完成核銷程序。

參、臨時動議：無

肆、 主席裁(指)示事項：

- 一、校慶及運動會有大家通力合作，凝聚師生向心力讓活動順暢進行，學生展現活力及朝氣有禮貌的好表現，更獲來賓給予一致的肯定與讚賞，而會中秩序井然、賽事頒獎均順利流暢，成就一個完美的賽事活動；總務處於活動結束後復原迅速到位，讓活動有一個完美的 ending。
- 二、感謝多位主任參與 12/10(星期六)在屏東縣民公園舉辦的技職博覽會，至現場觀看各校參展情形，學習與交流。
- 三、疫情已趨緩和，請人事室規劃明年 1 月學期末舉辦員工文康活動事宜，並於下次會議中提出辦理方案討論。

伍、 散會(9 時 50 分)

國立恆春高級工商職業學校 111 學年度第 1 學期第 17 次行政會報列管案件

(A 解除管制 B 繼續管制)

編號	決議事項	主辦單位	執行情形			結報日期	管考建議	
1	優質化計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)		經常門核定	經常門執行	12/31	B
			111-1(A1) 落實學校課程發展	111-A1-1 推動跨科目/領域/專業群科課程 CNC 創意生活教師工作坊(111-1; 10/13、10/14) 111-A1-2 發展契合產業需求課程 電子科與資訊科：電路設計實務(11/16)、飛行機器人設計共備講座(11/09)。電機科：特殊電機初階共備研習(11/30)。 111-A1-3 辦理課程成果發表與分享 校慶特色成果展(111-1; 12/7、12/8、12/9)，自主學習、彈性課程成果分享會(1/4 屏二區/潮州高中) 111-A1-4 實行課程發展與自我評鑑機制 選課及輔導諮詢機制、課程自我評鑑機制	158,000	150,274 95.11%		
			111-2(A2) 推動創新多元教學	111-A2-1 推動素養導向教學 半島走讀(11/09)、恆春風物(10/30) 111-A2-2 發展統整探究教學 社會科：地理探究與實作(10/07)；自然科：自然科探究與實作課程；餐飲科：展覽會場布置實務(10/26、10/28、11/25、12/21、12/23) 111-A2-3 推動數位化教學 資處科：網路行銷實務(10/05、10/19、會計資訊系統實務(11/1) 111-A2-4 規劃學習歷程檔案製作 學生學習歷程檔案製作技巧講座(11/30)、自主學習申請、自主學習成果發表(1/4 屏二區/潮州高中) 111-A2-5 推動國際教育 跟著郵輪看世界(10/12)	173,000	161,036 93.08%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
				111-A2-6推動安全教育 教師水域、水域安全教案示例及公開授課(11/29) 全民國防教育課程災害防範教案示例及公開授課(9/20地震避難防災)、班會活動規劃交通安全				
			111-3(A3) 深化教師教學專業	111-A3-1辦理課程領導及教學精進研習 資處科：創客工具雷雕實務(11/21)、創客工具 CNC實務(12/21)、創客工具 3D列印實務(10/14)、繡創新意(11/18)； 餐飲科：創意節慶伴手禮(10/12)、茶道藝術研習(11/09)；國文科：寫作引導(12/5) 111-A3-2活化教師專業社群 半島今昔(11/29)、課程活動設計與學習歷程檔案規劃分享、新課綱多元選修課程設計規畫 111-A3-3推動教師公開觀課活動 規劃公開觀課實施，教學觀察前議課、公開觀課及課後回饋會談(9~12週公開授課)	152,000	138,738 91.28%		
			111-4(B1) 導引適性就近入學	111-B1-1辦理國中師生職涯探索體驗課程 恆春(10/13)、牡丹(12/1)、獅子(11/23)學生職涯探索體驗。 111-B1-2核發新生入學成績優秀獎學金 優秀入學獎學金	155,000	104,411 67.36%		
			111-5(B3) 加強學生多元展能	111-B3-1 推動專精實務課程強化專題製作能力 創意專題製作技巧講座(10/18)、飛行機器人專題研究課程(9/21~11/30)、各科專題實作成果分享 111-B3-2 精進產業技能實務 餐飲科：葡萄酒侍酒師(10/20)、中餐進階(9/28)、餐服精進(10/15) 資處科：產業進路分析講座-門市服務經營實務(12/14)；觀光科：咖啡拉花進階研習(10/25) 電機科：工控整合研習(11/9)	239,000	230,038 96.25%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
				111-B3-3 辦理技藝能競賽 職科科內技藝競賽；餐飲專業競賽培訓；資處科：商技賽商業簡報(10/21、10/25)、商技賽會計資訊進階講座(11/7)				
			111-6(B4) 形塑人文 藝術素養	111-B4-1 提升美感涵養 生活設計美學研習(10/12、11/16) 111-B4-2 推動音樂及藝文陶冶 管樂培訓營(11/17、11/18、11/21、12/1、12/2、12/5) 111-B4-3 推廣閱讀及優化學習 推動閱讀心得寫作、小論文寫作(11/15、11/22、11/23)，圖書志工培訓研習(11/10、11/17)	86,000	71,532 83.18%		
			總計		963,000	856,029 88.89%		
2	實務增能計畫執行進度	實習處	項目	核定金額	執行金額	執行率	112/28	B
			遴聘業界專家協同教學	127,113	126,903	99.83%		
			學生職場參觀及校外實習計畫 ● 觀光科(11/9 英迪格酒店) ● 餐飲科(11/1 萬豪酒店) ● 電機科(10/17 飛統自動化實業有限公司) ● 電子科(12/5 光鎂科技)	87,416	82,695	94.60%		
			提升學生實習實作能力計畫	235,200	232,292	98.76%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議																																																																																																																																	
3	110 年度學校游泳池整修護	學務處 體育組	<p>1. 體育署 110 年 7 月 7 日來文核定金額 750 萬，7 月 14 日掣據請領第一期工程款 450 萬，已於 8 月 12 日寄送修正計畫書。</p> <p>2. 本案應於 110 年 12 月 31 日前完成工程招標及簽約作業，如未完成，得撤銷本補助案件。</p> <p>3. 110.10.1 (五) 召開第一次工程管控會議</p> <p>4. 110.10.27 (三) 召開第二次工程管控會議</p> <p>5. 110.11.4 (四) 16:20 完成設計監造招標工作</p> <p>6. 110.11.19 來文同意游泳池整修維修案申請工程展延於 111/3/31 完成工程招標簽約及發包。</p> <p>7. 111.2.17 (四) 10:00 設計圖書審會議。</p> <p>8. 111.3.16 (三) 14:00 第二次設計圖書審會議</p> <p>9. 111.5.10 (二) 設計圖審核回覆，細部修改，無須複審。</p> <p>10. 6/28 完成工程開標。</p> <p>11. 7/11 工程開工</p> <p>12. 12.11/30 已完成完工報告、12/13 (二) 辦理驗收工程。</p> <p>13. 甘特圖</p> <table border="1" data-bbox="584 1034 2018 1437"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">項目</th> <th colspan="5">110 年</th> <th colspan="12">111 年</th> </tr> <tr> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1. 討論整修工程規劃</td> <td>預計</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>實際</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2. 整修工程規劃設計</td> <td>預計</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>實際</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 工程設計監</td> <td>預計</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目		110 年					111 年												8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1. 討論整修工程規劃	預計																		實際																		2. 整修工程規劃設計	預計																		實際																		3. 工程設計監	預計																		111/12/31	B
項目		110 年					111 年																																																																																																																															
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																				
1. 討論整修工程規劃	預計																																																																																																																																					
	實際																																																																																																																																					
2. 整修工程規劃設計	預計																																																																																																																																					
	實際																																																																																																																																					
3. 工程設計監	預計																																																																																																																																					

編號	決議事項	主辦單位	執行情形																	結報日期	管考建議												
			造招標	實際																													
			4. 工程招標簽約及發包	預計																													
			實際																														
			5. 整修工程施工	預計																													
			實際																														
			6. 工程完工及驗收	預計																													
			實際																														
			7. 支付款項及成果結報	預計																													
			實際																														
4	補助偏遠地區及非山非市學校通學交通費實施計畫	生輔組	1. 110 學年度已進行結報工作。 2. 111 學年度，於 8/4 完成招標工作，招標金額 5,934,060 元。 3. 執行狀況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>執行月份</th> <th>執行金額</th> <th>執行率</th> <th>餘額</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 月</td> <td>1,288,710</td> <td>20.47%</td> <td>5,007,690</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																	執行月份	執行金額	執行率	餘額	備註	10 月	1,288,710	20.47%	5,007,690		112/8/31	B		
執行月份	執行金額	執行率	餘額	備註																													
10 月	1,288,710	20.47%	5,007,690																														
5	補助山地、偏遠及離島地區經濟弱勢學生午餐費	衛生組	1. 國教署 110 年 12 月 28 日臺教國署學字第 1100172578 號核定補助 2,340,000 元。 2. 計畫期程 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止。 3. 110-2 學期，執行率為 34.99%。 4. 111 學年度，預計於 8/24 進行團膳開標作業。 5. 執行狀況： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>執行月份</th> <th>執行金額</th> <th>執行率</th> <th>餘額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 月</td> <td>976,815</td> <td>41.74%</td> <td>1,363,185</td> </tr> <tr> <td>11 月</td> <td>1,107,900</td> <td>47.36%</td> <td>1,232,100</td> </tr> </tbody> </table>																	執行月份	執行金額	執行率	餘額	10 月	976,815	41.74%	1,363,185	11 月	1,107,900	47.36%	1,232,100	112/2/28	B
執行月份	執行金額	執行率	餘額																														
10 月	976,815	41.74%	1,363,185																														
11 月	1,107,900	47.36%	1,232,100																														

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議												
6	大手牽小手-我國高中生與大專校院外籍生交流計畫	訓育組	<p>1. 國教署 111 年 2 月 7 日臺教國署高字 1110012930 號核定 150,000 元。</p> <p>2. 計畫期程自核定日起至 111 年 12 月 10 日止。</p> <p>3. 計畫結餘款全數繳回。</p> <p>4. 11/20：配合文藻外語大學參訪新住民市集。</p> <p>5. 11/21、11/22 觀光科辦理餐旅英文與會話、世界旅遊行家與外籍生合作之課程規劃。</p> <p>6. 11/30 (三) 參訪統一渡假村</p> <p>7. 執行期限至 12 月 10 日止，執行率 89%。</p> <p>8. 112 年新計畫於 12/9 前提出申請。</p> <p>9. 執行狀況：</p> <table border="1" data-bbox="678 676 1809 895"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 676 960 738">執行月份</th> <th data-bbox="960 676 1243 738">執行金額</th> <th data-bbox="1243 676 1525 738">執行率</th> <th data-bbox="1525 676 1809 738">餘額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 738 960 815">11 月</td> <td data-bbox="960 738 1243 815">99,428</td> <td data-bbox="1243 738 1525 815">66.29%</td> <td data-bbox="1525 738 1809 815">50,572</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 815 960 895">11 月底</td> <td data-bbox="960 815 1243 895">133,687</td> <td data-bbox="1243 815 1525 895">89.12%</td> <td data-bbox="1525 815 1809 895">16,313</td> </tr> </tbody> </table>	執行月份	執行金額	執行率	餘額	11 月	99,428	66.29%	50,572	11 月底	133,687	89.12%	16,313	112/2/10	B
執行月份	執行金額	執行率	餘額														
11 月	99,428	66.29%	50,572														
11 月底	133,687	89.12%	16,313														
7	建置學生郵局或第一銀行帳戶資料	總務處	<p>1. 至 11 月 14 日止，已繳回帳號人數 (一、二、三年級) 共 396(繳回)/541(全校)，達成率為 73%。</p> <p>2. 一年級學生共 172 人，繳交帳戶人數為 92 人，未繳 80 人，達成率為 53%。</p> <p>3. 二年級共 187 人，繳交帳戶人數為 144 人，未交 43 人，達成率 78%。</p> <p>4. 二年級共 182 人，繳交帳戶人數為 160 人，未交 22 人，達成率 88%。</p> <p>5. 新生帳戶部分，己用 google 表單放在學校最新消息請其提供影本檔案，或開學拿帳戶紙本交至出納組皆可。</p>	12/31	B												

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
			B1-1 支援協同教學	支援恆春國中及車城國中(暫定)協同授課共 36 節。 (1)111/10/31-11/4 支援車城國中協同授課(7、8 年級)。 (2)111/11/7-11 支援恆春國中協同授課(9 年級)。	57,381	55,638 96.96%		
			B2-1 辦理職涯試探	111/12/7 牡丹國中職涯試探體驗 2 節*14 組=28 節	89,095	27,657 31.04%		
			B2-4 適性入學宣導	1. 支援鄰近 5 所國中升學博覽會及適性入學宣導活動 (111/12/10 技職教育博覽會) 2. 完免入學獎學金(19 人次)-第一次段考後申請審核， 通過後於 11 月底前頒發。	247,979	243,998 98.39%		
			B3-2 提供資源共享	1. 舉辦計劃相關講座 2 次*2 節(111/10/5 設計美學「種子樹創作研習」) 2. 舉辦計劃相關課程共 10 節(111/9/14 圖書館小志工培訓) 3. 12 月配合校慶週辦理社區藝文聯展	50,944	44,821 87.98%		
			總計		549,939	468,299 85.15%		
9	自主學習空間	訓育組	1. 國教署 111 年 11 月 17 日來文核定金額 170 萬。 2. 計畫期程核定日起至 112 年 3 月 31 日 3. 12 月 5 日簽核設計監造費 98,000 元。				B	112/3 /31

經費來源	項目	處室	數量	單價(千元)	總價(千元)	簽陳	請購單	招標	決標	驗收	付款
優質化	桌上型 CNC 雕銑機	資處科	1	99	99	9/13	9/19	--	--	V	V
	競速飛行機器人	電子科	1	60	60	9/16	10/20	--	--	V	V
	伺服馬達與驅動器	電機科	1	25	25	9/28	10/4	--	--	V	V
	3D 光固化列表機	資處科	1	70	70	9/20	9/21	--	--	V	V
	電腦刺繡縫紉機	資處科	1	90	90	9/7	9/14	--	--	V	V
	四尺立式冷藏冰箱	餐飲科	1	68	68	9/13	9/16	--	--	V	V

國立恆春高級工商職業學校 111 學年度第 1 學期第 17 次
行政會報簽到表

時 間	111 年 12 月 13 日(星期二)上午 9 時 30 分		
地 點	綜合大樓行政會報室		
主 持 人	蔡校長俊彥		
出 席 人 員			
單 位	職 稱	姓 名	簽 名
校長室	秘 書		
教務處	主 任	郭姿伶	郭姿伶
學務處	主 任	李依屏	李依屏
總務處	主 任	鄭景庭	鄭景庭
實習處	主 任	李純琇	李純琇
輔導室	主 任	林長青	林長青
圖書館	主 任	林建輝	林建輝
進修部	主 任	張燕萍	張燕萍
教官室	主任教官	黃華軍	黃華軍
人事室	主 任	陳淑姿	王香雅代
主計室	主 任	黃靜慧	黃靜慧