

109 學年度第 1 學期 第 6 次行政會報紀錄



中華民國 109 年 9 月 22 日

國立恆春高級工商職業學校

109 學年度第 1 學期第 6 次行政會報紀錄

時間：109 年 9 月 22 日(星期二)上午 9 時 10 分

地點：本校綜合大樓二樓會議室

主席：蔡校長俊彥

紀錄：洪淑麗

出席：吳秘書明德、教務處郭主任姿伶、學務處吳秘書明德代、總務處張主任宇晴(洪綺霞組長代)、實習處李主任依屏、輔導室林主任煜翔、圖書館鄭主任景庭、進修部蔡主任僑宗、黃主任教官華軍、人事室潘主任東益、主計室蔡主任明學、訓育組長楊博凱

壹、列管案件執行情形報告：

主席裁示：

- 一、優質化各項研習請表列辦理時間公告讓師長共同參與，另各科於考試期間辦理研習活動，因已將監考排開，全科教師務必全部參加，以達其辦理效益。
- 二、請教務處研擬於學校網頁顯示每月辦理所有研習活動訊息。

貳、工作報告：

一、教務處

- (一) 109 年度屏東區語文競賽，普高二甲林宜靜獲得閩南語演說第四名，感謝雅玲老師的指導。
- (二) 9/26(星期六)補行上課。
- (三) 請各處室於 9/26 前完成學校網頁設計，另請同仁上傳至網站檔案必須以 PDF 或 ODT 檔。

主席裁示：

- 一、感謝雅玲及燕慧老師常利用課餘時間指導學生，孩子得到成就也是老師最開心的事，請教務處製作海報公告，讓得獎的好消息分享師生知悉。

二、9/26(星期六)補行上課請公告師生周知。

三、請同仁依規定上傳學校網站及資訊系統提供下載及匯出匯入的可編輯文件應支援 ODF 文件格式，非可編輯文件則採用 PDF 的文件格式。

二、學務處

(一) 9/16(三)衛生所稽查校園菸害防制環境布置順利通過審查。

(二) 9/19(六)帶隊至美和科技大學參加「109 年度環境知識競賽屏東縣賽」。

(三) 9/23(三)環保局預計下午至學校稽查校園資源回收作業以及綠校園評比。

(四) 衛生組清理回收場水溝雜草落葉淤泥等，連續放晴多日後觀察發現積水仍無法排除，水溝內有管線延伸接至後方大樓，其管線破損嚴重並泡在水中，敬請總務處協助處理積水日久皆無法排除之狀況及管線泡至水中是否有安全疑慮。



主席裁示：

- 一、請總務處瞭解管線線路是否危險，儘速排除或將其固定。
- 二、109 年度環境知識競賽屏東縣賽榮獲優勝，請辦理得獎學生敘獎事宜。
- 三、高三畢業旅行人數及行程請確實掌握，並讓學生瞭解行程安排及班級併車相關事宜。

三、總務處

- (一) 體溫量測表因日期有調整，請各主任將新的體溫量測表轉知處室同仁。
- (二) 目前各大樓都有工程在進行，請現場協助監工的同仁如果欲提供任何意見給現場工程人員，請先告知總務處，避免發生完工後驗收時與圖不符或數量不符的狀況。
- (三) 上週行政會報提醒各處室行政人員財產移交情形，目前仍有訓育組及設備組尚未完成。

主席裁示：

- 一、體溫量測表請公告同仁周知，另請當日值勤人員結束時能轉知提醒隔天值班人員知悉。
- 二、潮州國中移轉本校熱像儀，因係屬防疫設備，財產管理請由健康中心保管統籌運用。
- 三、和平樓施工俟工程完工後，於環境清理乾淨在安全的環境下，再請觀光科及職能班學生搬回原本教室上課，另請職能科教師轉知學生家長，雖然原本教室施工，學校有安排其他優質的學習場域提供孩子使用，一切均以學生為重。

四、圖書館

- (一) 9/22-10/16「恆愛樂讀*青春博客來書展」開跑，歡迎全校師生共襄盛舉，品味閱讀的美好。
- (二) 9/23 於國際會議廳辦理「小論文暨資訊素養研習」，共計 117 位學生報名參加。

(三) 9/26 辦理藝文參訪-屏東縣立公共圖書館與南國漫讀節，共計 30 位學生報名參加。

主席裁示：

開卷有益，請師生踴躍到圖書館參觀書展，期待孩子多加運用圖書館資源提升閱讀素養能力。

五、進修部

是否有獨立教室供進修部班級使用。

主席裁示：

- 一、學校教室資源以共享為原則，請進校導師跟日校導師討論共用方式及共同遵守之規定。
- 二、請進校辦理生活教育競賽，教導孩子養成良好生活習慣。
- 三、放學前請學生將教室清潔乾淨。

六、人事室

本年度恆春鎮公所贈送師長之教師節禮物為中秋月餅。

主席裁示：

星期六發放中秋月餅，因隔日放假，請人事室通知當日不在之同仁，要請人代為領取，避免過了賞味期限。

七、秘書

家長代表大會處室資料準備請於 9 月 24 日前逕傳給秘書(請參閱 9/10 郵件及說明)，會議預訂於 10 月 7 日(三)18 時假行政會報室舉行，備晚餐便當，並另行通知辦理補休。

參、提案討論

案由一：訂定 109 學年度圖書館「恆愛樂讀-青春博客來書展」徵文比賽徵件要點。

提案單位：圖書館

說明：配合圖書館舉辦「恆愛樂讀-青春博客來書展」，訂定徵文比賽

徵件要點。

決議：照案通過。

肆、 臨時動議： 無

伍、 主席裁(指)示事項：

- 一、 分享影片「世上唯一的問卷-你會怎麼作答」，我們相信只要陪著孩子，找到自己的學習方式，每個孩子都能擁有無窮潛力；相信孩子，未來他相信自己。

陸、 散會(10 時 20)

國立恆春工商 109 學年度圖書館
「恆愛樂讀-青春博客來書展」徵文比賽徵件要點

109 年 9 月 22 日行政會報通過

一、 徵文比賽：

(一)實施對象：本校學生，每人限投稿一篇。

(二)投稿時間：109 年 09 月 22 日(二)起至 10 月 16 日(五)止。

(三)徵文主題：恆愛樂讀(以書展書籍為限)。

(四)徵文格式：請至圖書館領取制式稿紙，並以黑色、藍色原子筆書

寫，每篇字數至少 350 字以上，以讀書心得為主。

二、 收件方式：投稿作品繳交至圖書館。

三、 評審方式：

(一)聘請學校教師組成評審委員會評審，佔總成績 70% (文章內容佔 60%，文采佔 20%，結構佔 20%)。

(二)學校師生評審，佔總成績 30%。(投稿作品張貼於圖書館前，請欲投票的師生於 10 月 19 日(一)至 10 月 23 日(五)至圖書館領取投票貼紙，一人限投一票，將貼紙貼在喜愛的文章)。

四、 獎勵：不分年級，經評選獲獎者頒發獎勵金，頒發來源為圖書館優質化獎勵金。錄取特優一名(獎金 400 元及獎狀乙張)、優等一名(獎金 300 元及獎狀乙張)、甲等一名(獎金 200 元及獎狀乙張)及佳作三名(獎金 100 元及獎狀乙張)，以資鼓勵，未達錄取標準以從缺計。

五、 著作權宣告：參賽作品若涉及抄襲行為，經檢舉查證屬實，將收回獎狀、獎金，並以校規處分。

六、 本要點經行政會報通過，經核定後公佈實施，修正時亦同。

國立恆春高級工商職業學校 109 學年度第 1 學期第 6 次行政會報列管案件

(A 解除管制 B 繼續管制)

編號	決議事項	主辦單位	執行情形			結報日期	管考建議	
1	優質化計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)		經常門核定	經常門執行	1/31	B
			108-1(A1) 落實學校課程發展	實行課程發展計畫 辦理課程成果發表與分享 1 場 英文歌喉讚”課程檢討與示範教學(英文科) 109/12/08(二)14:10-16:10 實施選課輔導與課程自我評鑑機制	67,000	968 1.47%		
			108-2(A2) 推動創新多元教學	推動素養導向教學 2 場 1.藝術燈飾控制研習(電機科) 109/11/18(三)第 5-7 節 2.恆春風物(社會科) 109/10/28(三)08:00-16:00 發展統整探究教學 2 場次 1.深度恆春戶外考察(觀光科) 109/10/30(五)08:05-11:55 109/11/02(一)08:05-11:55 2.淺談恆春建築與文化研習(觀光科)109/10/28(三)14:30-16:10 推動數位化教學 1 場 專題數位化教學模組(餐飲科) 109/09/23(三)14:00-16:00 推動多元選修及學生自主學習	174,784	5,891 3.37%		
			108-3(A3) 深化教師教學專業	辦理教師增能研習 11 場 1.旅遊文學/飲食文學講座(國文科) 109/09/21(一)13:10-15:10 2.語文表達：實用有效語言表達課程-故事力、表	180,394	24,627 13.66%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議	
				<p>達力-我也可以“六六大順”(國文科) 預計 109/11 舉辦</p> <p>3. 機器人應用講座(電子科) 預計 109/10 舉辦</p> <p>4. 電競教育水冷技術能力認證講座(資訊科) 預計 109/10 舉辦</p> <p>5. 高職及普高英語文素養導向教學及命題(英文科) 109/10/07(三)14:20-17:20</p> <p>6. 地理議題(社會科) 109/10/28(三)09:00-11:00</p> <p>7. 滿州港口茶的傳奇研習(觀光科) 預計 109/11 舉辦</p> <p>8. 半島風味：中式餐點研習(餐飲科) 109/10/21(三)13:00-16:00</p> <p>9. 從產地到餐桌：鹽滷豆腐及海鹽研習(餐飲科) 109/11/26(四)13:30-16:30</p> <p>10. 半島風味：西式點心研習(餐飲科) 109/11/25(三)13:00-16:00</p> <p>11. 用電設備檢驗實務研習(電機科) 109/12/16(三) 第 5-7 節</p> <p>活化教師專業社群 2 場</p> <p>1. 旅遊/飲食文學課程設計(國文科) (1)109/09/28(一)13:30-15:30 (2)109/09/05(一)13:30-15:30 (3)109/11/02(一)13:30-15:30 (4)109/12/14(一)13:30-15:30</p> <p>2. 新課程教學教案之分享(英文科) 109/10/27(二)14:10-16:10</p> <p>推動公開觀課議課共備</p>					

編號	決議事項	主辦單位	執行情形					結報日期	管考建議
			108-4(B1) 導引適性 就近入學	國中師生職涯探索體驗 新生入學獎學金	131,153	0 0%			
			108-5(B3) 加強學生 多元展能	技藝競賽輔導、校內競賽 專題製作協同教學 學生專業技能提升課程 推動國際教育 1 場次 餐旅實用日文課程(教務處) 每週一 第 1、2 節(多元選修-觀二甲、乙) 青春活力多元才藝-特色社團培訓	125,866	24,566 19.52%			
			108-6(B4) 形塑人文 藝術素養	藝文陶冶、閱讀推動、小論文指導 晨讀推廣、志工服務學習	85,803	15,462 18.02%			
			總 計		765,000	14,754 1.93%			
2	技職再造計畫執行進度	實習處	項目	核定總金額	執行金額	本週執行率	上週執行率	1/31	B
			業師協同教學	99,843	-				
			職場體驗	124,038	-				
			實習實作材料費	146,550	-				
			證照考試報名費	8,000	-				
			總計	378,431					

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議																									
3	前瞻計畫-優化實習環境	實習處	<p>1. 2月25日核定來文：學校發展校訂課程設備 827,000 元、改善實習教學環境及設施 562,000 元，執行日期至 12 月 31 日，6 月底前招標完成。</p> <p>2. 充實基礎教學實習設備預計 3 月核定金額。</p> <p>3. 電機科於 3/20 簽訂 790,000 人機介面設備採購案。</p> <p>4. 實習組於 4/16 簽呈「改善實習教學環境及設施」工程乙案。</p> <p>5. 790,000 人機介面設備採購案已於 4/21 開標，開標金額 664,500 元</p> <p>6. 5/6 針對「改善實習教學環境及設施、老舊實習場域、空間活化改善工程」，合併簽請委託設計監造。</p> <p>7. 5/27 開標委託設計監造。</p> <p>8. 改善實習教學環境及設施 7/30 開標，資處科剩循環扇尚未完工。</p> <p>9. 充實基礎教學實習設備已於 8/27 上簽呈，規劃請購項目，其他共同供應契約設備共 1,865,000 元。</p> <table border="1" data-bbox="595 842 1823 1278"> <thead> <tr> <th data-bbox="595 842 1052 927">項目</th> <th data-bbox="1052 842 1279 927">核定金額</th> <th data-bbox="1279 842 1485 927">執行金額</th> <th data-bbox="1485 842 1675 927">本週執行率</th> <th data-bbox="1675 842 1823 927">上週執行率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="595 927 1052 1018">學校發展校訂課程設備 (電機科、觀光科)</td> <td data-bbox="1052 927 1279 1018">827,000</td> <td data-bbox="1279 927 1485 1018">664,500</td> <td data-bbox="1485 927 1675 1018">80.35%</td> <td data-bbox="1675 927 1823 1018">完成</td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 1018 1052 1109">改善實習教學環境及設施 (資處科、電子科、觀光科)</td> <td data-bbox="1052 1018 1279 1109">562,000</td> <td data-bbox="1279 1018 1485 1109">523,133</td> <td data-bbox="1485 1018 1675 1109">93.44%</td> <td data-bbox="1675 1018 1823 1109"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 1109 1052 1193">充實基礎教學實習設備</td> <td data-bbox="1052 1109 1279 1193">3,945,000</td> <td data-bbox="1279 1109 1485 1193">1,862,282</td> <td data-bbox="1485 1109 1675 1193">47.21%</td> <td data-bbox="1675 1109 1823 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="595 1193 1052 1278">合計</td> <td data-bbox="1052 1193 1279 1278">5,334,000</td> <td data-bbox="1279 1193 1485 1278">-</td> <td data-bbox="1485 1193 1675 1278">-</td> <td data-bbox="1675 1193 1823 1278">-</td> </tr> </tbody> </table>	項目	核定金額	執行金額	本週執行率	上週執行率	學校發展校訂課程設備 (電機科、觀光科)	827,000	664,500	80.35%	完成	改善實習教學環境及設施 (資處科、電子科、觀光科)	562,000	523,133	93.44%		充實基礎教學實習設備	3,945,000	1,862,282	47.21%		合計	5,334,000	-	-	-	12/31	B
項目	核定金額	執行金額	本週執行率	上週執行率																										
學校發展校訂課程設備 (電機科、觀光科)	827,000	664,500	80.35%	完成																										
改善實習教學環境及設施 (資處科、電子科、觀光科)	562,000	523,133	93.44%																											
充實基礎教學實習設備	3,945,000	1,862,282	47.21%																											
合計	5,334,000	-	-	-																										

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議
4	109 年度改善或充實本校一般建築及設備計畫-和平樓漏水修繕工程	總務處	1. 本案申請計畫經費為 482 萬 772 元，國教署於 1 月 21 日來函核定經費為 300 萬元整。 2. 於 5 月 6 日完成設計監造招標，6 月 8 日進行書圖審查，6 月 23 日進行第一次公開招標，因無廠商投標而於 6 月 30 日進行第二次公開招標而決標。 3. 廠商於 7 月 10 日開工，日前因雨季影響工進，申請展延至 9 月 10 日。 4. 工程於 9 月 8 日完工，並已完成鷹架拆除。 5. 本案於 9 月 16 日驗收完成。	12/31	B
5	109 年度改善偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫	總務處	1. 本案申請 4 棟宿舍計畫經費，國教署已於 2 月 6 日來函核定核定經費 CDE 棟教職員宿舍修繕工程與設備經費各棟總額分別為 199 萬 2000 元、243 萬 9000 元、199 萬 2000 元及木蘭樓學生宿舍總額為 257 萬 6000 元。 2. 4 月 15 日已完成設計監造招標，4 月 23 日召開宿舍工作小組會議與建築師進行參與式規劃設計；5 月 27 日進行書圖審查，預計 6 月工程發包；施工日期於 7 月初開始。 3. 8 月 25 日順利完成發包。 4. 學生宿舍修繕工程已於 9 月 11 日完工，教職員宿舍於 9 月 12 日開始動工，並已請宿舍教師於 9 月 11 日前將宿舍清空。 5. 學生宿舍設備採購案訂於 9 月 23 日進行公開招標。	12/31	B

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議
6	109年度補助改善偏遠地區高級中等學校廁所修繕計畫	總務處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案申請計畫經費為 209 萬 5600 元，國教署已於 3 月 5 日來函核定經費為 209 萬 5,000 元。 2. 5 月 6 日完成設計監造招標，6 月 8 日進行書圖審查，6 月 9 日上傳修正後之預算書圖至雲科大，待審查通過即進行工程招標。 3. 8 月 11 日完成工程發包，預計 9 月 10 日完工。 4. 日前因雨季，申請展延至 9 月 20 日。 5. 廁所工程目前加強進行各項施工作業。 	12/31	B
7	自主學習空間改善計畫	圖書館	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬於 3/30 號前將計畫書核章函報申請 200 萬元。 		B
8	適性學習空間活化需求改善計畫	實習處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案國教署已於 4 月 13 日來文核定金額 95 萬，改善空間為舊傳達室。6/30 前完成招標。 2. 5/6 針對「改善實習教學環境及設施、老舊實習場域、空間活化改善工程」，合併簽請委託設計監造。 3. 5/27 開標委託設計監造。 4. 9/18 辦理工程第一次開標，因無廠商投標，預計 9 月 25 日進行第二次開標。 	12/10	B
9	老舊實習場域翻新計畫	實習處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案國教署已於 4 月 24 日來文核定 370 萬，翻新場域-觀光大樓，6/30 前完成招標。 2. 5/6 針對「改善實習教學環境及設施、老舊實習場域、空間活化改善工程」，合併簽請委託設計監造。 3. 5/27 開標委託設計監造。 4. 8/19 進行書圖審查，因觀光科提出加強電力改善需求，請建築師重新規劃設計。 	12/10	B

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
10	完全免試計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)		經常門核定	經常門執行	1/31	B
			A1-1 共組培力團隊	教師職涯體驗研習、區域課程研習	35,769	13,716 62.20%		
			A2-2 發展銜接課程	辦理高一輔導課程 國英數銜接課程 9/14-10/26 共計 28 節	17,815	16,483 92.52%		
			A2-3 推動社團活動	發展共同社團、強化共同運動團隊 車城國中機器人社團*6 次 11/02、11/09、11/16、12/07、12/14、12/21	123,437	0		
			A2-4 推動多元營隊	餐旅觀光實務體驗及科技領域體驗營隊 預定辦理日期： 電機科 10/24(六)、觀光科 10/25(日) 餐管科 10/31(六)	125,192	0		
			B1-1 支援協同教學	支援五所國中有需求的課程師資 (洽談中)	33,903	0		
			B2-1 辦理職涯試探	辦理國中職涯試探 (規劃中) 11/18(三)車城國中 7、8 年級 12/23(三)車城國中 9 年級	96,153	0		
			B2-4 適性入學宣導	獎學金、適性入學宣導 (第一次期中考成績結算後發放)	318,000	2,970 0.94%		
			B3-2 提供資源共享	活化社區校際交流互動、館藏資源共享	58,706	7,200 12.26%		
			總計		808,975	40,369 4.99%		

經費來源	項目	處室	數量	單價 (千元)	總價 (千元)	簽呈	請購單	招標	決標	驗收	付款
前瞻數位建設 (執行至 109.12.31)	無線基地台	設備組	16	25	400	6/3	6/8	6/11	6/30		
	控制器	設備組	1	106	106						
	中繼網管交換器	設備組	7	40	280						
	邊際無線用網管交換器	設備組	3	38	114						
	邊際網管交換器	設備組	4	25	100						
	數位多功能講桌	設備組	18	60	1080						
	大尺寸觸控屏幕	設備組	2	150	300						
	多功能防火牆	設備組	1	400	400						
	骨幹交換器	設備組	1	300	300						
	個人電腦(含螢幕)	設備組	36	25	900						
	高畫質投影機	設備組	15	31	465						
						6/17			8/15	9/9	
優質化 510 千元 (執行至 109.12.31)	電競教育水冷認證主機	資訊	1	85	85						
	競賽機器人	電子	2	40	80						
	低壓用電設備檢驗裝置	電機	1	130	130	9/11	9/17				
	冷藏冰箱	餐飲	1	40	40	9/15					
	可程式控制訓練機	電機	1	60	60	9/11	9/15				
	可程式控制器	電機	2	15	30	9/11	9/15				
	圖書	圖書館	1	59	59						
SQL server standard	圖書館	1	26	26							
完全免試 195 千元 (執行至 109.12.31)	競賽機器人	資訊	3	25	75						
	雙足型機器人	電子	2	38	76						
	筆記型電腦	電機	1	30	30						

	圖書	圖書館	1	14	14						
一般科目教學設備 (執行至 109.12.31)	單槍投影機	設備組	3	35	105	9/14					
	冰箱	設備組	1	50	50		9/14				
	雷射印表機	設備組	2	53	106						8/10
	軟體	設備組	2	80	160	9/14					
	冰箱 B	設備組	1	20	20		9/14				
原住民一般 教學設備 (執行至 109.12.31)	觸控式顯示器	設備組	1	99	99	9/14					
	音響設備	設備組	1	26	26	9/14					
	手提電子琴含腳架	設備組	1	16	16		9/14				
	行動餐車	設備組	1	99	99						
	視訊會議系統	設備組	1	60	60	9/14					

國立恆春高級工商職業學校 109 學年度第 1 學期第 6 次
行政會報簽到表

時 間	109 年 9 月 22 日(星期二)上午 9 時 10 分		
地 點	綜合大樓行政會報室		
主 持 人	蔡校長俊彥		
出 席 人 員			
單 位	職 稱	姓 名	簽 名
校長室	秘 書	吳明德	吳明德
教務處	主 任	郭姿伶	郭姿伶
學務處	主 任		吳明德
總務處	主 任	張宇晴	張宇晴
實習處	主 任	李依屏	李依屏
輔導室	主 任	林煜翔	林煜翔
圖書館	主 任	鄭景庭	鄭景庭
進修部	主 任	蔡僑宗	蔡僑宗
教官室	主任教官	黃華軍	黃華軍
人事室	主 任	潘東益	潘東益
主計室	主 任	蔡明學	蔡明學

訓育組長 楊博凱 楊博凱